OPZ sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

dla przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi nadzoru 

inwestorskiego dla projektu p.n.:

„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”
realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych, Osi Priorytetowej 11. Środowisko – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Informacje o zamówieniu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów” realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych, Osi Priorytetowej 11. Środowisko – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2. ZAŁOŻENIA

2.1. Cel zamówienia

2.1.1 Celem niniejszego zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania inwestycyjnego, w szczególności: 

a) Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z Umową oraz ustawą Prawo Budowlane;
b) Kompleksowa obsługa Kontraktów w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;

c) Koordynacja wszystkich Kontraktów zawartych w ramach Projektu;

d) Nadzór nad realizacją postanowień decyzji Burmistrza Miasta Chojnice o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – nr KM.6220.35.2015 z dn. 4.05.2016 r.
2.1.2. Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę „Nadzoru Inwestorskiego” obejmuje w szczególności:

Zadanie I Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny „Fatimska”, zbiornik retencyjny „Zachodni”
Część I: 

1. Układ separacji kd wraz z wylotem do ist. Ziemnego zbiornika wodnego - ul. Wielewska (separator nr 8).

2. Budowa separatora nr 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba na projektowanym układzie kd (separator 6 i 7).

3. Regulacja Strugi Jarcewskiej - zabudowa koryta rzeki z budową odwodnienia (drenaż) oraz budowa kolektorów deszczowych.

4. Budowa kd wraz z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi od Zbiornika Fatimska do ul. Podmurnej (Al. M. B. Fatimskiej, Pokój Toruński, Kwiatowa, Człuchowska, Sukienników, Pl. Piastowski, Podmurna).

5. Budowa kd z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą w ulicy 14-go Lutego w Chojnicach na terenie dz. Nr 1723/3, 1723/2.

6. Regulacja Strugi Jarcewskiej wraz z budową przepustu drogowego oraz budową separatorów w Chojnicach (Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, Separator ON Skarbowy, Separator nr 5).

Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, Separator ON Skarbowy, Separator nr 5.

7. Rozbudowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Fatimska" - ul. Matki Bożej Fatimskiej.

Część II:

1. Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi - ul. Pomorska.

2. Budowa kd zwraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Zawiszy Czarnego.

3. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodni-Człuchowska" - ul. Człuchowska.

4. Budowa separatora nr 16 - ul. Człuchowska.

5. Przebudowa Rowu Zachodniego wraz z budową separatorów - Kard. Stefana Wyszyńskiego, Człuchowska, Miłosza, Leśmiana (Separator nr 15).

6. Rów Zachodni, Separator nr 12, Separator nr 15, Separator nr 17, Separator nr 18.

7. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodniego" w rejonie ul. Szymborskiej.
Zadanie II Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. 14-go Lutego i ulicy Czarna Droga 
Część I: 

1. Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową - ul. Grunwaldzka.

2. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.

3. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha.

4. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka.

5. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

6. Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka" wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

7. Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach

8. Budowa separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach
9. Przebudowa: Rów Południowy z S-J, Zbiornik buforowy Angowicka, Separator nr 22, Separator nr 23.

Część II:

1. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Kazimierza Wielkiego.

2. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Jedności Robotniczej.

3. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Armii Ludowej.

4. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich i Czynu Zbrojnego Kolejarzy.

5. Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Zygmunta Augusta, Wł. Jagiełły, Mieszka I, B. Chrobrego.

6. Budowa kd z odwodnieniem ul. 14 Lutego w Chojnicach wraz z niezbędną przebudową drogi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 237/661, 270/7.
2.1.3. Zakres rzeczowy robót budowlanych współfinansowanych przez Powiat Chojnicki dotyczy budowy urządzeń kanalizacji deszczowej: wpustów i przykanalików oraz odtworzenia nawierzchni wraz z korektą profilu podłużnego na odcinkach ulic będących w zarządzie Powiatu:

1) Aleja Brzozowa – na odcinku od km 0+000 do km 1+340:

2) Angowicka – na odcinku od km 0+578 do km 0+882,

3) Dworcowa na odcinku od km 0+872 do km 0+938,

4) Towarowa – na odcinku od km 0+000 do km 0+560,

5) Strzelecka – na odcinku od km 0+265 do km 0+325.

2.1.4. Zadanie III – dotyczy Gminy Miejskiej Człuchów
a) Przedmiotem Projektu będzie:

· rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu 16 ulic, w tym: budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dla 16 ulic w centrum miasta, o średnicy przekrojów od 300-600 mm, łącznej dł. Ok. 2,7 km, studzienek betonowych (Ø1200 i Ø15000, 146 szy.), budowa wylotów – 2 wyloty do J. Urzędowego o śr. Ø400 i Ø600, przebudowa układu kanalizacyjnego wód deszczowych: przebudowa ok. 150 m sieci z podłączeniem istniejącego uzbrojenia oraz przyłączy, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej tłoczonej oraz sieci sanitarnej w związku z przebudową kanału ogólnospławnego w ul. Garbarskiej,
· wykonanie 2 układów separacyjnych: dwukomorowego przy ul. Garbarskiej i ropopochodnego z wkładem koalescencyjnym w okolicach ul. Jacka i Agatki z możliwością nadbudowy.

b) Partner posiada dokumentację projektową na cały zakres swojego zadania.

c) Zadanie wchodzi w zakres zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tylko w części dot. Zgodności Projektu z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie. Nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach tego zadania Gmina Miejska Człuchów zabezpiecza we własnym zakresie
2.2. Dokumentacja Zamawiającego

W terminie nie dłuższym niż 7 Dni od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi na danym Etapie przez Wykonawcę, Zamawiający na czas realizacji Usługi przekaże Wykonawcy, w jednym egzemplarzu (wersję papierową i/lub elektroniczną), dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące danego Etapu realizacji Usługi.
Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego to w szczególności:

· Studium wykonalności,
· Kopia wniosku aplikacyjnego,
· Kopia umowy o dofinansowanie,
· Kopia umowy partnerskiej,
· Dokumentacja projektowa z pozwoleniami na budowę
	Lp.
	Dotyczy
	Pozwolenie                     na budowę

	1.
	Układ separacji kd wraz z wylotem do ist. ziemnego zbiornika wodnego – ul. Wielewska ( seperator nr 8 )
	AB.6740.1.598.2016 z 02.09.2016 r.

	2.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi – ul. Pomorska
	AB.6740.1.691.2016 z 30.09.2016 r.

	3.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni –   ul. Zawiszy Czarnego
	AB.6740.1.692.2016 z 02.09.2016 r.

	4.
	Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodni – Człuchowska” – ul. Człuchowska
	AB.6740.1.707.2016 z 07.10.2016 r. 

	5.
	Budowa separatora nr 16 – ul. Człuchowska
	AB.6740.1.713.2016 z 07.10.2016 r. 

	6.
	Budowa separatora nr 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba na projektowanym układzie kd
	AB.6740.1.720.2016 z 07.10.2016 r. 

	7.
	Przebudowa Rowu Zachodniego wraz z budową separatorów – Kard. Stefana Wyszyńskiego, Człuchowska, Miłosza i Leśmiana 
	AB.6740.1.708.2016 z 10.10.2016 r. 

	8.
	Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodniego” w rejonie ul. Szymborskiej   
	AB.6740.1.710.2016 z 10.10.2016 r.

AB.6740.1.77.2017

	9.
	Regulacja Strugi Jarcewskiej – zabudowa koryta rzeki z budową odwodnienia ( drenaż ) oraz budowa kolektorów deszczowych  
	AB.6740.1.711.2016 z 10.10.2016 r. 

	10.
	Budowa kd  wraz z odwodnieniem ulicy 
i niezbędną przebudową drogi od zbiornika Fatimska do ul.  Podmurnej 
	AB.6740.1.718.2016 z 06.10.2016 r. 

	11.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy wraz                    z niezbędną przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą w ulicy 14- Lutego w Chojnicach na terenie dz. nr 1723/3, 1723/12  
	WI-II.7840.1.256.242.  2016. BD  z 10.10.2016 r.                          

	12.
	Regulacja Strugi Jarcewskiej wraz z budową przepustu drogowego oraz budową separatorów w Chojnicach  ( dużo działek )
	AB.6740.1.709.2016 z 10.10.2016 r.



	13.
	Rozbudowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Fatimska” – ul. Matki Bożej Fatimskiej
	AB.6740.1.714.2016 z 11.10.2016 r.

	14.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. K. Wielkiego
	AB.6740.1.597.2016 z 02.09.2016 r.

	15.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni –  ul. Jedności Robotniczej 
	AB.6740.1.595.2016 z 02.09.2016 r.

	15.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni 

– ul. Armii Ludowej
	AB.6740.1.628.2016 z 02.09.2016 r.

	16.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędna przebudowa – ul. Grunwaldzka
	AB.6740.1.596.2016 z 02.09.2016 r.

	17
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni –   ul. Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich i Czynu Zbrojnego Kolejarzy 
	AB.6740.1.640.2016 z 02.09.2016 r.

	18.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni –   ul. Zygmunta Augusta, Władysława Jagiełły, Mieszka I i Bolesława Chrobrego
	AB.6740.1.675.2016 z 02.09.2016 r. 

	19.
	Przebudowa Rowu S-J i Rowu Południowego 
	AB.6740.1.715.2016 z 10.10.2016 r. 

	20.
	Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową drogi – ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników i Okrężna 
	AB.6740.1.722.2016 z 05.10.2016 r. 

	21.
	Budowa kd z odwodnieniem wraz z niezbędną przebudową drogi w ulicach: Al. Brzozowej, Prochowej, H. Sawickiej, Ducha Świętego, Findera, Okrzei, Kasprzaka, Sobierajczyka, Gottfryda Goedtke  
	AB.6740.1.724.2016 z 06.10.2016 r. 

	22.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi ul. Łanowa, Towarowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka i Al. Brzozowa
	AB.6740.1.723.2016 z 11.10.2016 r. 

	23.
	Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi – ul. Subisława, Sambora i Dąbrowskiego
	AB.6740.1.721.2016 z 11.10.2016 r. 

	24
	Budowa ziemnego zabiorniak retencyjnego „Sobierajczyka” wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
	AB.6740.1.716.2016 z 03.10.2016 r. 

	25.
	Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w Parku 1000 lecia w Chojnicach 
	AB.6740.1.712.2016 z 03.10.2016 r. 

	26.
	Budowa separatorów nr 20 ( wykreślony )i nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy                               ul. Sobierajczyka w Chojnicach 
	AB.6740.1.719.2016 z 03.10.2016 r. 

	27.
	Budowa kd z odwodnieniem ul. 14-Lutego w Chojnicach wraz z niezbędną przebudową drogi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 237/661, 270/7  
	WI-II.7840.1.281.239.  2016.KK 

z 07.10.2016 r. 


· Pozwolenia wodno prawne
	Pozwolenia wodno - prawne

	Lp
	Obiekt
	Znak

	1
	Separator 8, ul. Wielewska
	OS.6341.26.2016 z dn. 01.06.2016

	2
	Zbiornik buforowy „Angowicka”, przepompownia
	OS.6341.36.2016 z dn. 05.07.2016

	3
	Przebudowa „Rowu S-J”, przebudowa „Rowu Południowego”
	OS.6341.40.2016 z dn. 05.07.2016

	4
	Zbiornik „Sobierajczyka”
	OS.6431.37.2016 z dn. 05.07.2016

	5
	Przebudowa Strugi Jarcewskiej do ul. Zielonej
	OS.6341.38.2016 z dn. 05.07.2016

	6
	Zastawki w Parku Tysiąclecia
	OS.6341.35.2016 z dn. 06.07.2016

	7
	Zbiornik „Zachodni – Człuchowska”
	OS.6341.31.2016 z dn. 06.07.2016

	8
	Zbiornik „Fatimska”
	OS.6341.33.2016 z dn. 06.07.2016

	9
	Przebudowa Strugi Jarcewskiej od ul. Zielonej do oczyszczalni
	OS.6341.34.2016 z dn. 06.07.2016

	10
	„Rów Zachodni”
	OS.6341.30.2016 z dn. 07.07.2016

	11
	Zbiornik „Zachodni”
	OS.6341.32.2016 z dn. 07.07.2016


· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

· Decyzja Burmistrza Miasta Chojnice o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – nr KM.6220.35.2015 z dn. 4.05.2016 r.
3. WYMAGANIA

3.1. Personel

1) Inżynier Projektu jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie Personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do właściwego pełnienia Usługi określonej Umową. Personel powyższy podlega wyłącznie Inżynierowi; 

2) Osoby wymienione jako personel będą do pełnej dyspozycji Zamawiającego najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji Usługi. 
3) Personel Inżyniera jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących i zobowiązany jest do ich przestrzegania;

4) W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek 
z osób wchodzących w skład Personelu, proponowana osoba musi spełniać oraz posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla danego stanowiska zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ. W takim przypadku okres wymaganego doświadczenia zamiennego członka Personelu będzie liczony do daty zgłoszenia potrzeby zmiany;

5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z zapisów Umowy w celu jej realizacji zgodnie z HRF (Harmonogram rzeczowo – finansowy)
6) Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy Personelu do czasu pracy Wykonawcy Robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzorowania wykonywanych Robót;
7) Inżynier Projektu zobowiązany jest do obecności na budowie min. 1 dzień w tygodniu
8) Inspektorzy nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zobowiązani są do obecności na budowie min. 1 dzień w tygodniu.
3.1.1. Skład Personelu

W całym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni, dostępność poniżej wymienionego Personelu, niezbędnego do właściwej i sprawnej realizacji Usługi.

Przedstawiona poniżej lista Personelu Wykonawcy nie jest wyczerpująca, stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. 
3.1.2. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Wykonawcy: 
	Lp.
	

	1
	Nazwa stanowiska
	Inżynier Projektu  - umowa o pracę

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta/ Kierownika Projektu/ Inwestora Zastępczego lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi;
· w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upływu terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, na stanowiskach, o których mowa powyżej,  na minimum 1 inwestycji o wartości minimum 30 mln PLN brutto.

	2
	Nazwa stanowiska
	Specjalista ds. obmiarowo-rozliczeniowych

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty do spraw obmiarów robót wraz z ich rozliczaniem lub sporządzaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich na podstawie dokumentacji projektowej, przygotowywanie i sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia rzeczowo - finansowego nakładów na wbudowane i przebudowywane środki trwałe  w tym sporządzanie listy obiektów inwestycyjnych, wymaganych do wystawienia dokumentów OT pozwalających na dokonanie zmian w ewidencji środków trwałych Zamawiającego.

	3
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – minimum 1 osoba

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie dla każdej z osób:
	· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 
· w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upłynięcia terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył  minimum 3 letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji infrastrukturalnej (budowa/przebudowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych) o wartości minimum 10 mln PLN brutto;

	4
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; 
· w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył  minimum 3 letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w tym w zakresie minimum 1 inwestycji o wartości minimum 5 mln PLN brutto;

	5
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimum 1osoba

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie dla każdej z osób:
	· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 
· w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upłynięcia terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył minimum 3 letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji obejmującej budowę/przebudowę drogi o wartości minimum 3 mln PLN brutto

	6
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi odpowiadające nadzorowanemu zakresowi robót; 
· w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył  minimum 3 letnie doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy minimum 1 inwestycji której przedmiotem była przebudowa, lub rozbudowa, lub remont układu hydrologicznego o wartości minimum 0,5 mln PLN brutto;

	7
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru archeologicznego

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	· Wykształcenie wyższe 

· Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe od daty uzyskania uprawnień do pełnienia nadzoru archeologicznego. § 26 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych




Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
Ilekroć się mówi o osobach posiadających uprawnienia budowlane, wymagana jest przynależność tych osób do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
[W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).] 
3.1.3. Czas świadczenia Usługi Personelu

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umów,  w celu realizacji Zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z zatwierdzonym HRF. Nadzór Inwestorski  zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót. 
2. Przewidywany termin zakończenia umowy - 15.11.2020 r.
3. W przypadku wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie pełnić swoje obowiązki do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz dokonania rozliczenia finansowego Projektu przez Zamawiającego. Warunki wykonywania obowiązków w wydłużonym okresie zostaną określone między stronami.
4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
4.1. Ogólne obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów obowiązujących w okresie wykonywania Usługi;

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności;

3. Wykonawca oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy zobowiązani są przestrzegać Informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego;

4. Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy;

5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Listy obecności personelu Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji Listy obecności Nadzoru Inwestorskiego w każdym przypadku, w którym uzna to za konieczne.
6. Inżynier Projektu oraz Inspektorzy nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zobowiązani będą do obecności na budowie przez 6 godzin, co najmniej tyle razy w tygodniu, ile Wykonawca zadeklarował w ofercie, przez cały czas trwania robót. 
7. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inżynier Projektu ma obowiązek dokonania przeglądu Dzienników Budów oraz potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia wizyty na budowie podpisem w rejestrze obecności w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny, pokój  703) Rozpoczęcie wizyt -  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po zgłoszeniu rozpoczęcia robót w PINB oraz przekazaniu placu budowy i rzeczywistym rozpoczęciu robót. Zakończenie wizyt – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obecności na budowie: inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Inspektora nadzoru ds. automatyki i sterowania urządzeniami hydrologicznymi, przez minimum 6 godzin co najmniej raz w tygodniu w trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora lub specjalisty

9. Inspektor nadzoru archeologicznego zobowiązany będzie do obecności na budowie w trakcie wykonywania prac ziemnych (szczególnie przy budowie Zbiornika Sobierajczyka oraz robót prowadzonych w okolicy ul. Brzozowej) oraz na każde wezwanie Zamawiającego.
10. Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do ścisłej współpracy w osobami sprawującymi Nadzór Autorski, który zostanie wyłoniony na podstawie osobnego postępowania przetargowego.
11. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w pracach zespołu powołanego przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją inwestycji.

4.1.1. Obowiązki w zakresie zarządzania 

1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie współpraca i wspieranie Zamawiającego przy wypełnianiu jego obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów” aplikowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Poddziałania 11.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych, Osi Priorytetowej 11 Środowisko – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie: monitoringu, sprawozdawczości i rozliczania wydatków dotyczących całego Projektu, niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu.
2. W zakresie obowiązków określonych w ust. 1, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do przekazywania informacji i sporządzenia dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych, tj. nadzór nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót, opracowanie harmonogramu płatności oraz wszelkich informacji niezbędnych do ujęcia w aplikacji SL2014. Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie również do opracowania wszelkich innych dokumentów, których sporządzenie przez niego będzie wynikało z umowy z Wykonawcą robót bądź z wymagań finansowania przez Unię Europejską;
3. Współpraca i wspieranie Beneficjenta/Lidera Projektu przy wypełnianiu jego obowiązków w zakresie Promocji projektu. Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego będzie należała koordynacja prac Wykonawcy, któremu powierzone będą czynności związane z promocją projektu, w zakresie wybranych działań promocyjnych. 
5. Inżynier Projektu jest zobowiązany niezwłocznie, udzielać Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych mu informacji i wyjaśnień dotyczących danego Zadania i związanego z nim Kontraktu/Kontraktów;
6. Inżynier Projektu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy Robót z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Warunków Kontraktu; 
7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez Zamawiającego polecenie Wykonawcy wydane dla Wykonawcy Robót mające na celu zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych. W przypadku gdyby takie skutki wywołało Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu;
8. W przypadku uznania, iż zachodzą przesłanki do zmiany umowy umożliwiające powierzenia wykonawcy robót budowlanych realizacji dodatkowych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o konieczności dokonania stosownej zmiany umowy. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie faktyczne i prawne możliwości dokonania zmiany umowy, analizę i ocenę ich wpływu na Kontrakt, oraz wycenę robót dodatkowych w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
9. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) organizowania oraz przewodniczenia, co najmniej cotygodniowych narad koordynacyjnych dotyczących postępu Robót dla poszczególnych Kontraktów / Zadań.

2) poinformowania pisemnie nie później niż w terminie 5 dni roboczych poprzedzających naradę koordynacyjną uczestników rady budowy lub narady koordynacyjnej o planowanym miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia rady budowy lub narady koordynacyjnej oraz każdorazowo przedstawienia jej programu,

3) sporządzania protokołów z narady koordynacyjnej lub innych spotkań  i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy (Wykonawcom) Robót w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie,

4) na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy Robót, zorganizowania i przewodniczenia dodatkowym naradom koordynacyjnym lub innym spotkaniom, w tym dotyczącym spraw osób trzecich z udziałem co najmniej Personelu Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Robót, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia narady lub spotkania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót, jak również organizowania oraz przewodniczenia lub uczestnictwa we wszelkiego rodzaju komisjach oraz innych organizowanych w trakcie realizacji inwestycji;

10. Wykonawca jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia identyfikacji;

11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym terenu budowy;

12. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót, ich szczegółowa analiza w świetle postanowień Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie, po akceptacji przez Inżyniera Projektu, Zamawiającemu w formie Raportu roszczenia uzasadnionego stanowiska wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi roszczenia, w szczególności z analizami wykonanymi przez Nadzór Inwestorski oraz przygotowanie uzgodnionego z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy Robót;

13. Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Robót, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu;

14. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma od Zamawiającego;

15. W ramach Umowy Wykonawca ma obowiązek Zarządzać Robotami realizowanymi przez podmioty, z którymi Zamawiający zawrze umowę na wykonanie prac, które są pilnie wymagane dla bezpieczeństwa Robót, z powodu wypadku, nieprzewidywalnego wydarzenia lub z innego tytułu, w tym prace zabezpieczające Roboty przed degradacją.
16. Prowadzenia rejestru Podwykonawców Wykonawcy Robót oraz działań kontrolnych i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy Robót w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy Robót zgodnie z Kontraktem oraz przepisami prawa, a w szczególności wartość, termin i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy Robót;

17. Zatwierdzanie Wniosków materiałowych.
4.1.2. Obowiązki w zakresie rozliczenia Kontraktu

Nadzór Inwestorski w zakresie rozliczenia Kontraktu jest zobowiązany w szczególności do:

1. Kompleksowej obsługi Kontraktu/Kontraktów w zakresie ich rozliczania, w formie uzgodnionej z Zamawiającym przed przystąpieniem do pierwszego rozliczenia Wykonawcy/Wykonawców Robót.
2. Kompletowania dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawcy Robót;

3. Sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót oraz wystawiania Protokołów Odbioru Elementów Robót, zawierających kwotę płatności należną Wykonawcy Robót. Jeżeli rozliczenia będą składane przez Wykonawców Robót częściej niż raz w miesiącu dokonanie sprawdzenia tych rozliczeń i wystawienie dla każdego z nich Protokołu Odbioru Elementów Robót. Zamawiający przewiduje możliwość składania przez Wykonawcę Robót maksymalnie  jednej faktury w miesiącu.
4. Potwierdzania Kontraktowej wartości zrealizowanych Robót i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy Robót oraz wypełniania innych obowiązków określonych w Warunkach Kontraktu;

5. Potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót, dokonywania wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

6. Wspieranie Zamawiającego w zakresie rozliczania wydatków. Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do przekazywania informacji i sporządzenia dokumentów rozliczeniowych, dotyczących całego Projektu, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu, tj. przygotowanie materiałów do wniosków o płatność oraz wszelkich informacji niezbędnych do ujęcia w aplikacji SL2014;

7. Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia od Umowy na Roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas Wykonanych Robót i wyłonienie nowego Wykonawcy Robót, w szczególności: 

a) weryfikacji w terenie wykonanych Robót budowlanych, a nie zgłoszonych przez Wykonawcę Robót do odbioru lub nieodebranych przez Nadzór Inwestorski,
b) wykazania różnicy wynikającej z Robót faktycznie wykonanych, a wykazanych w ostatnim Protokole odbioru,

c) inwentaryzacji materiałów składowanych na Placu budowy albo terenie lub magazynie uzgodnionym  i zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski wraz z  podaniem ich lokalizacji oraz geodezyjnymi pomiarami kontrolnymi w zakresie materiałów sypkich,

d) przekazania Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji będących w posiadaniu Nadzoru Inwestorskiegoniezbędnych do uwzględnienia w nowych materiałach przetargowych na wyłonienie nowego Wykonawcy Robót,

e) czynnego udziału w przygotowaniu materiałów przetargowych w celu wyłonienia nowego Wykonawcy Robót;

8. Określenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu wskaźników rzeczowo - finansowych wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu (lub określonych w innych dokumentach Projektu);

9. Wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy Robót, w przypadku gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę Robót uregulowane w terminie;

10. Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy na Roboty przez Wykonawcę Robót. Informacja o zagrożeniu nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót winna być przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po powzięciu takiej informacji;

11. Przygotowania propozycji wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz współdziałania z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy Robót;

12. Formułowania wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł podjąć decyzje w zakresie rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Roboty i kwot zatrzymanych;

4.2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

4.2.1. Obowiązki w okresie przygotowawczym do realizacji Kontraktów 

Nadzór Inwestorski w okresie przygotowawczym jest zobowiązany w szczególności do:

1. Opracowania systemu Zarządzania realizacją Umów na Roboty pn. „Organizacja i metodologia Zarządzania Zadaniem inwestycyjnym” i przedstawienia tego systemu do akceptacji Zamawiającemu w Raporcie wstępnym. Ww. system Zarządzania realizacją musi być zgodny z niniejszym OPZ i warunkami Umowy;

2. Sprawdzenia i analizy czynności mobilizacyjnych Wykonawcy Robót na Kontrakcie;

3. Analizy i opiniowanie przedstawianych do akceptacji przez Wykonawców robót, Harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji robót (HRF);

4. Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcom Robót;

5. Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, gwarancji należytego wykonania Umowy na Roboty, polis ubezpieczeniowych, umów na wywóz odpadów itp.

4.2.2. Obowiązki w zakresie zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych.
Nadzór Inwestorski w zakresie Zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych jest zobowiązany w szczególności do:

1. Kontroli zgodności wykonywanych Robót i materiałów z dokumentacją projektową oraz Kontraktem;
2. Weryfikacji receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót oraz dostawców, a także zatwierdzania materiałów w celu wbudowania ich zgodnie z Kontraktem;

3. Weryfikacji poprawności wykonanych przez Wykonawcę Robót badań i pomiarów oraz ich akceptacja zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego formularzem;

4. Weryfikacji i akceptacji przedkładanych przez Wykonawcę Robót Raportów oraz HRF zgodnie z założeniami Umowy na Roboty;

5. Uczestniczenia w poborze próbek oraz w zlecaniu wykonania badań kontrolnych i pomiarów głównych asortymentów Robót drogowych i innych branżowych . Badania i pomiary będą obejmować Roboty oraz materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych STWiORB;

6. Analizowania i zatwierdzania przedkładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych wniosków materiałowych, a w przypadkach wątpliwych, wnioskowanie do nadzoru autorskiego o opinię w sprawie zaproponowanych we wnioskach materiałów, urządzeń i wyposażenia.

7. Uzgodnienia z Zamawiającym formy, rodzaju zlecanych badań i sposobu pobierania próbek w przypadku braku odpowiednich postanowień w STWiORB;

8. Wydawania poleceń likwidacji skutków i efektów Robót wykonanych niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub niespełniających wymagań stosownych norm i innych dokumentów normatywnych w tym decyzji administracyjnych;

9. Rekomendowania Zamawiającemu sposobu usunięcia wad w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

10. Kontrolowania i oceny sposobu składowania i przechowywania urządzeń i materiałów;

11. Egzekwowania od Wykonawcy Robót Operatu Kolaudacyjnego [Odbiorowego] w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

12. Opracowania Sprawozdania z jakości Robót podsumowującego i opiniującego jakość wykonanych Robót w ramach Zadania inwestycyjnego i stanowiącego część Raportu końcowego Wykonawcy;

13. Kontroli i sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do użytkowania w oparciu o Prawo budowlane i uzyskania stosownych pozwoleń wodno – prawnych.
14. Współpracy z komórkami Zamawiającego i Partnera Projektu (Powiat Chojnicki) odpowiedzialnymi za kontrolę jakościową realizowanych Robót.
4.2.3. Obowiązki w zakresie ochrony środowiska.
Nadzór Inwestorski w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do:

1. Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją Robót zgodnie z warunkami Decyzji Burmistrza Miasta Chojnice o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – nr KM.6220.35.2015 z dn. 4.05.2016 r. oraz postanowień uzgadniających wydanych na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku konieczności;
2. Monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktów Wykonawcy Robót pod kątem wywiązywania się Wykonawcy Robót z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska,w tym m.in.ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak również Regulacji Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności, Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku z realizacją Robót, w tym m.in.:

a) uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska,

b) zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych,,

c) zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.),
d) nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez Nadzór Inwestorskipodczas prowadzenia przez niego nadzoru;
4.2.4. Obowiązki w zakresie analizy postępu Robót i nadzoru nad Robotami

Nadzór Inwestorski w zakresie analizy postępu Robót i nadzoru nad Robotami jest zobowiązany w szczególności do:

1. Weryfikacji i zatwierdzania HRF z uwzględnieniem wszystkich założeń wynikających z Umów na Roboty oraz niniejszą Umową. 

2. Zapewnienia w trakcie wszelkich odbiorów eksploatacyjnych, częściowych i końcowych obecności właściwych Inspektorów nadzoru danych branż, których dotyczy odbiór; 

3. Nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku uszkodzenia różnego rodzaju instalacji. Nadzór Inwestorski ma obowiązek koordynacji działań wykonawcy w celu szybkiego usunięcia awarii;

4. Dokonywania inspekcji Placu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i Specyfikacjami (SIWZ i STWiORB) oraz warunkami decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
5. Weryfikacji  wszystkich wykonanych przez Wykonawców Robót w czasie realizacji Umowy, Dokumentów Wykonawcy Robót, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

6. Bieżącej weryfikacji Dokumentów Wykonawcy oraz raportowania działań Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie w Raporcie miesięcznym;
7. Monitorowania postępu Robót zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp Robót nie przebiega według HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze wskazaniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty oraz wskazaniem wszystkich środków, które Nadzór Inwestorski zamierza podjąć względem Wykonawcy Robót w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji;

8. Identyfikacji zagrożeń dotyczących realizacji Umów na Roboty w zakresie czasu na ukończenie wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na Roboty, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i jakości Robót;

9. Przeprowadzania inspekcji na Placu budowy stwierdzającej stan realizacji Robót i sporządzania notatek z wizji lokalnej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;

10. Ustalania i określania stopnia zaawansowania Robót w stosunku do HRF i potwierdzania zakończenia części (etapów) lub całości Robót. Weryfikowania odpowiednich Protokołów odbioru robót częściowych, rozliczających wykonane już Roboty;

11. Wydawania,  zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcom Robót poleceń podjęcia odpowiednich kroków dla zapewnienia wymaganego postępu Robót;

12. Egzekwowania od Wykonawcy Robót właściwego zabezpieczenia Placu budowy przed dostępem osób postronnych. 
4.2.5. Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów

Nadzór Inwestorski w zakresie dokonywania odbiorów jest zobowiązany w szczególności do:

1. Dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Umową na Roboty.

2. Dokonywania odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów eksploatacyjnych, końcowych i ostatecznych, z udziałem i w uzgodnieniu z użytkownikiem oraz Zamawiającym;

3. Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawców Robót dokumentów odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego. 

4. Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedoróbek w stosunku do zapisów realizowanego Kontraktu;

5. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru eksploatacyjnego, końcowego i ostatecznego (po usunięciu zgłoszonych wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

6. Przygotowanie projektu Protokołu odbioru końcowego robót, dla poszczególnych Kontraktów.

7. Dokonania końcowego rozliczenia wszystkich Kontraktów wymienionych w pkt. 2.1.2  i 2.1.3 oraz opracowania sprawozdań - Raportów końcowych.
4.2.6. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa

Nadzór Inwestorskiw zakresie bezpieczeństwa jest zobowiązany w szczególności do:

1. Nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę Robót zasad BHP oraz ustaleń planu BIOZ;

2. Egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu podczas prowadzanych prac danego projektu.

3. Udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli w zakresie bezpieczeństwa podczas realizacji Robót;

4. Zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy Wykonawcami Robót oraz z Zamawiającym wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa wynikających ze stosowania procesu monitorowania, w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania działań mających na celu eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzykaich wystąpienia; 
5. Wymagania od Wykonawcy Robót, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, usunięcia z Placu budowy każdej osoby z Personelu Wykonawcy Robót, która nienależycie lub niedbale wykonywała swoje obowiązki, była po wpływem alkoholu lub środka odurzającego;
6. Stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy Robót w przypadku nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę Robót wskazanego obowiązku oraz przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego.

4.2.7. Pozostałe obowiązki

Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Projektu, to w szczególności:
1. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach Naruszenia przez Wykonawcę Robót postanowień decyzji administracyjnych;

2. Egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych na terenie realizowanych Robót usługi dostawy oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Prawa budowlanego i wymaganiami Instytucji Współfinansujących;

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, właściwym opisem i współrzędnymi geograficznymi) metodą cyfrową pokazującej wykonane Roboty, dostawy, usługi zastosowane rozwiązania, postęp Robót, sposób prowadzenia Robót i przekazywanie jej wraz z Raportem miesięcznym Zamawiającemu. Fotografie mają obrazować wszystkie wykonane w danym miesiącu Roboty z dokładnym oznaczeniem lokalizacji wykonywanego zdjęcia);

4. Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego;

5. Udział na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją Kontraktów w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

6. Prowadzenie korespondencji Kontraktowej w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami Robót, w zakresie prowadzonego nadzoru inwestorskiego. Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywanie korespondencji, wniosków, zapytań Wykonawców Robót do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawców Robót bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Inżyniera Projektu do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Inżyniera, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach jest możliwe przekazywanie pisma Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu oraz przekazywanie analiz i opinii 
w uzgodnionym, późniejszym terminie;

7. Weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej w tym Operatów Kolaudacyjnych (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.) i pozostałej Dokumentacji Kontraktowej;
8. Weryfikacja instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń, sporządzonych przez Wykonawcę Robót.
5. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

5.1. Wymagane Raporty

Dla każdego z nadzorowanych Kontraktów, Inżynier Projektuopracuje następujące Raporty:

· Raport wstępny;
· Raporty miesięczne,
· Raporty końcowe z realizacji Kontraktów;

· Raport roszczenia;

· Raport końcowy;

Ww. dokumenty będą podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5.3.
5.1.1. Raport wstępny

W ciągu 2 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia realizacji Usługi, Inżynier Projektu przedłoży Raport wstępny zawarty w opracowaniu pn. „Organizacja 
i metodologia Zarządzania Zadaniem inwestycyjnym” zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Umowy, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Umowy, identyfikacje potencjalnego ryzyka i problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji Umowy i propozycję sposobów ich rozwiązania 

Opracowanie pn. „Organizacji i metodologia Zarządzania Zadaniem inwestycyjnym”, będzie zawierać następujące części:

1) Zrozumienie przedmiotu zamówienia, tj. komentarz Inżyniera Projektudotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów:

a) zrozumienie stopnia złożoności Zadania inwestycyjnego, zrozumienie warunków miejscowych, zrozumienie roli, jaką Zamawiający przewiduje dla Nadzoru Inwestorskiego, 

b) strategię uwzględniającą:

· metodykę realizacji przedmiotu zamówienia;

· wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów;

· powiązanie działań z wynikami;

2) Metodologię, tj. opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji Zadania inwestycyjnego:

· system obiegu i wymiany dokumentów;

· system analizy postępu Robót i nadzoru nad Robotami, w szczególności egzekwowania HRF; 

· sposób prowadzenia, segregowania i archiwizacji Dokumentacji Kontraktowej;

· ustanowienie właściwego podziału odpowiedzialności pomiędzy członkami zespołu Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem budowlanym;

· wstępny harmonogram zadeklarowanych badań wykonanych przez Nadzór Inwestorski;

· monitorowanie postępu prac projektowych i Robót;

· kwalifikowanie zasobów, Personelu, materiałów, sprzętu, itp. Wykonawcy Robót niezbędnych do wykonywania prac projektowych i Robót;

· opiniowanie, weryfikowanie, zatwierdzanie projektów, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę Robót;

· odbiór prac projektowych i Robót i potwierdzenie płatności;

· wczesna identyfikacja problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń;

· rozstrzyganie sporów;

· wprowadzania zmian;

· rejestr ryzyk i plan zarządzania ryzykiem;

· sposób prowadzenia nadzoru w zakresie zgodności prowadzonych robót budowlanych z warunkami decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Procedury będą zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem im uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz wzory dokumentów.

Ponadto Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji Zadania inwestycyjnego zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

5.1.2. Raporty miesięczne

Do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu sprawozdawczym, Inżynier Projektu przedkładać będzie Raporty miesięczne.

Raporty miesięczne zawierać będą wyszczególnienie wykonanych przez Personel Inżyniera Projektu prac kontrolnych, informacje o wykonanych badaniach, postępie Robót w zakresie analizy HRF, informacje dotyczące jakości wykonanych Robót oraz występujących problemach w realizacji Projektu i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

1. Wprowadzenie
1.1. Ogólne informacje o Projekcie;

1.2. Zamawiający;

1.3. Projektant/ Nadzór Autorski;

1.4. Inżynier Projektu / Nadzór Inwestorski;

1.5. Informacje o Kontrakcie, w tym o Wykonawcy Robót;

2. Postęp realizacji Zadania inwestycyjnego

2.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy;

2.2. Analiza postępu realizacji Zadania inwestycyjnego w odniesieniu do aktualnego HRF wraz z oznaczeniem istniejących i przewidywanych opóźnień wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na Roboty oraz wskazanie podjętych przez Nadzór Inwestorski działań lub działań, które powinien podjąć Zamawiający;

2.3. Opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji Robót wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na Roboty  oraz propozycje ich rozwiązania;

2.4. Zestawienie końcowe dotyczące procentowego podsumowania zaawansowania Robót w stosunku do upływu czasu;

2.5. Warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizację Robót wraz ze wskazaniem wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy na Roboty;

2.6. Opis Robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziałem na Kontrakty i poszczególne branże;

2.7. Jakość zrealizowanych Robót z uwzględnieniem materiałów, zestawienia wyników badań Wykonawcy Robót z uwzględnieniem badań wykonywanych w obecności Nadzoru Inwestorskiego wraz z  wnioskami dotyczącymi akceptacji;

2.8. Narady Koordynacyjne - protokoły;

2.9. Zatwierdzeni Podwykonawcy Wykonawców Robót;

2.10. Sprawozdanie z bieżącej weryfikacji dokumentów Wykonawców Robót; 

2.11. Zastawienie roszczeń Wykonawców Robót w tym roszczenia ciągłe wraz z oceną Inżyniera Projektu;
2.12. Zestawienie roszczeń osób trzecich wraz z oceną Inżyniera Projektu;

2.13. Zestawienie naliczonych należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych w kontraktach z Wykonawcami Robót jeżeli takie wystąpią;

2.14. Ochrona środowiska – w tym informacje dotyczące  sposobu realizacji nadzoru przyrodniczego zgodnie z wydanymi decyzjami i postanowieniami;

2.15. Sprawozdanie z realizacji Umów przyłączeniowych;

2.16. Działania informacyjno – promocyjne;

2.17. Wnioski Nadzoru Inwestorskiego;

3. Opis działań podejmowanych przez Nadzór Inwestorski.
3.1. Schemat organizacyjny Nadzoru Inwestorskiego - aktualizacja;

3.2. Szczegółowy opis prac wykonanych przez Nadzór Inwestorski w okresie sprawozdawczym;

3.3. Wykonanie finansowe Nadzór Inwestorski w okresie rozliczeniowym narastająco;

4. Raport w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

4.1. Raport w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w okresie realizacji robót budowlanych;

5. Wykaz załączników

Załącznik 1: Lista obecności Personelu Nadzoru Inwestorskiego; 

Załącznik 2: Dokumentacja fotograficzna z postępu Robót; 

5.1.3. Raporty końcowe z realizacji Kontraktów

Raporty końcowe z realizacji Kontraktów będą sporządzane nie później niż 60 Dni po podpisaniu Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy na poszczególne Kontrakty.

Raporty te będą zawierać: 
1. Opisy i wyniki przeprowadzonych prób i sprawdzeń;

2. Zgłoszenie właściwemu organowi przystąpienia do użytkowania (jeżeli dotyczy);

3. Protokoły odbiorów technicznych przeprowadzonych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz dokumentację powykonawczą danego Kontraktu;

4. Rozliczenie rzeczowo-finansowe;

5. Osiągnięte efekty/wskaźniki rzeczowe realizacji Kontraktu;

6. Uwagi i wnioski Inżyniera Projektu, w szczególności podsumowanie realizacji Kontraktów oraz rekomendacje dotyczące przyszłych realizacji.
5.1.4. Raport roszczenia (wystawiany dla roszczeń przejściowych i końcowych)

Wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia w ciągu 21 Dni od otrzymania roszczenia Wykonawcy Robót lub w terminie 7 Dni od przekazanego Inżynierowi Projektu na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia Raportu dotyczącego roszczenia Wykonawcy Robót.
Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy Robót w świetle Warunków Kontraktu oraz zawierał będzie co najmniej:

1. Dane ogólne:

1.1. Strony Kontraktu;

1.2. Nazwa Kontraktu;

2. Aktualne dane dotyczące Kontraktu:

2.1. Zaakceptowana kwota Kontraktowa;

2.2. Czas na ukończenie;

2.3. Okres zgłaszania wad;

3. Nazwa i przedmiot roszczenia;

4. Informacja o Dokumentacji Kontraktowej;

5. Przebieg wydarzeń – stan faktyczny;

6. Analiza roszczenia w oparciu o Dokumentację Kontraktową w tym w szczególności HRF i inne okoliczności faktyczne, wnioski i rekomendacje Inżyniera Projektu wraz z uzasadnieniem;

5.1.5. Raport końcowy Wykonawcy

Wraz z Raportem końcowym z realizacji ostatniego Kontraktu (tj.w okresie 60 Dni po podpisaniu Protokołu odbioru końcowegoprzedmiotu umowy ostatniego Kontraktu w ramach nadzorowanego Zadania inwestycyjnego), Inżynier Projektuzłoży również Raport końcowy ze sprawowanej przez siebie Usługi.

Raport ten zawierać będzie: 

1. Wstęp:

1.1. Krótki opis Projektu;

1.2. Działania przed rozpoczęciem realizacji Zadania inwestycyjnego,

2. Dokumenty Wykonawcy Robót:

2.1. Założenia Projektowe;

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji,

3. Organizację i Zarządzanie Kontraktem:

3.1. Struktura zarządzania realizacją Wykonawcy Robót;

3.2. Struktura zarządzania Nadzoru Inwestorskiego,

4. Wykonawstwo:

4.1. Postęp Robót;

4.2. Uwagi dotyczące wykonania poszczególnych głównych elementów Robót.
4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi;

4.4. Przyczyny wystąpienia wad;

5. Sprawy Kontraktu i Zmiany:

5.1. Czas trwania Kontraktu;

5.2. Roszczenia;

6. Sprawy finansowe:

6.1. Przyczyny zmiany zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;

6.2. Analiza płatności;

6.3. Rozliczenie rzeczowo – finansowe Umów na Roboty, jak i Umowy na Usługę nadzoru;

6.4. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych Robót;

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

7.1. Dokumentacji projektowej;

7.2. Warunków Kontraktu;

7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych;

7.4. Czasu trwania Kontraktu/Kontraktów;

7.5. Technologii Robót;

Elementem Raportu końcowego będzie również, Sprawozdanie z jakości Robót, sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów Wykonawcy Robót i Zamawiającego wraz z oceną prawidłowości wykonania poszczególnych asortymentów Robót.

8. Sprawozdanie z jakości wykonanych Robót 

8.1. Wstęp;

8.2. Kontrola jakości;

8.3. Ocena jakości wykonanych Robót (w rozbiciu na asortymenty);

Załączniki – zbiorcze zestawienia testów laboratoryjnych i pomiarów.

5.2. Zasady przedkładania Raportów i innych dokumentów

Wszystkie Raporty, zestawienia, dokumenty itp. przekazywane przez Inżyniera Projektu wymagają podpisu Inżyniera Projektu.

Wymagane Raporty zostaną przygotowane w 2 egzemplarzach w formie uzgodnionej z Zamawiającym, a ich strony tytułowe wyraźnie wskażą, że Umowa jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Inżynier Projektu dostarczy Zamawiającemu Raporty również w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (format MS Word, Excel lub równoważne) oraz skanowanej do formatu pdf. 

5.3. Zatwierdzanie Raportów

Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania Raportu wstępnego, miesięcznego, Raportu końcowego z realizacji Kontraktów, Raportu roszczenia, Raportu końcowego i powiadomi Wykonawcę o ich przyjęciu lub stwierdzeniu nieprawidłowości - odrzuceniu z podaniem uzasadnienia w przypadku ich odrzucenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych materiałach Zamawiający pisemnie poinformuje o tym Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie (nie dłuższym niż 10 Dni) przekaże poprawione zgodnie z zaleceniami Zamawiającego Raporty.

Wykonawca ma prawo w terminie 5 Dni od otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego.Po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych podejmie ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek. Działania te nie powodują wydłużenia terminu, wyznaczonego na poprawienie Raportów.

Strona 11 z 25

