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Chojnice, dnia 12.04.2018 r.
BI.271.3.2018
[bookmark: _Hlk504716277]Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowa szybu windowego wraz z dźwigiem” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 512663-N-2018 z dnia 02.02.2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Zamawiający – Urząd Miejski w Chojnicach – działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice informuje o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28.02.2018 r. Jednocześnie zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu..
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Na ogłoszony przetarg wpłynęły następujące oferty:
1. Firma Handlowa „ARTMED”
J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka jawna
Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Cena: 574.477,08 zł brutto
Gwarancja – 5 lat
2. PHU Monika Szynwelska
ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice 
Cena: 609.741,29 zł brutto
Gwarancja – 5 lat

Wybrany wykonawca tj. Firma Handlowa „ARTMED”J. Sienkiewicz A. Kęsy 
Spółka jawna ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - odmówił podpisania umowy, w związku z tym zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 przystąpił do procedury wyboru wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert i wezwał wykonawcę PHU Monika Szynwelska ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 
	W dniu 09.04.2018 r. Zamawiający otrzymał od PHU Monika Szynwelska 
ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice pismo, w którym Wykonawca stwierdza, że związku z wydłużonym czasem wyboru oferty najkorzystniejszej, przestała obowiązywać oferta producenta na dostawę windy wraz z dźwigiem, a aktualne terminy dostaw nie mieszczą się w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, w wyniku czego wykonawca nie jest w stanie wykonać zadania w terminie przewidzianym w SIWZ. Wykonawca zawnioskował o przesunięcie terminu realizacji inwestycji.
Zamawiający nie ma możliwości prawnych zmiany wnioskowanego terminu.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający zobowiązany był unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1).
AB/SJ                      						BURMISTRZ
							
[bookmark: _GoBack]							       Dr Arseniusz Finster                                                                                             
[image: listownik-mono-Pomorskie-FE-UMWP-UE-EFSI-RPO2014-2020-2015-stop]
[image: listownik-mono-Pomorskie-FE-UMWP-UE-EFSI-RPO2014-2020-2015-stop]
image2.png
ol Eundus_zek_ URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego





image1.png
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




