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OR.1711.6.2012
Protokół nr 6/12
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Budowlano-Inwestycyjnym, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:
1) Edward Gabryś 
- kierownik zespołu kontrolnego,
2) Rafał Mielecki 
- członek,
3) Renata Dąbrowska 
- członek,
4) Stanisław Kowalik 
- członek.
3. Data przeprowadzenia kontroli: 10 i 11 października 2012r. 
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych na 2012r.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

1) Jarosław Rekowski 
- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2) Jacek Domozych 
- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zespół kontrolny przeprowadził w dniu 10 października 2012r. kontrolę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie realizowanych inwestycji w roku 2012. Zespół zapoznał się z przygotowanym przez wydział sprawozdaniem z realizacji przedmiotowych inwestycji (załącznik nr 1) i wysłuchał informacji dyrektora na ten temat. Realizowano inwestycje na łączną kwotę 633.935 zł. Zespół stwierdził, że realizacja zadań następowała zgodnie z przewidzianymi w budżecie środkami. Sposób realizacji inwestycji i terminowość wykonania poszczególnych zadań nie budzi zastrzeżeń. 

W dniu 11 października 2012r. zespół przeprowadził kontrolę inwestycji zaplanowanych na 2012r. realizowanych w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym. Zespół kontrolny zapoznał się 
z zestawieniami przygotowanymi przez wydział, a mianowicie zestawieniem inwestycji (załączniki nr 2) i zestawieniem inwestycji posiadających pozwolenie na budowę (załącznik nr 3) oraz wysłuchał informacji dyrektora wydziału na ten temat. Wydział Budowlano-Inwestycyjny realizował zadania o łącznej wartości 16.749.998,57 zł, w tym, w samym 2012r. na łączną kwotę 8.630.168,67 zł. Zespół stwierdził, iż realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Większość z nich została już zrealizowana. Natomiast pozostałe do realizacji nie rokują zagrożeń, co do ich wykonania. W zakresie objętym kontrolą zespół nie wnosi uwag.

	Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:
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	Jarosław Rekowski
	……………………
	Edward Gabryś
	……………………

	Jacek Domozych
	……………………
	Rafał Mielecki
	……………………

	
	
	Renata Dąbrowska
	……………………

	
	
	Stanisław Kowalik
	……………………


Chojnice, dnia 17 października 2012r. 
