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OR.1711.9.2013
Protokół nr 9/13
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Budowlano-Inwestycyjnym, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:
1) Edward Gabryś 
- przewodniczący komisji,

2) Antoni Szlanga 
- zastępca przewodniczącego komisji,

3) Renata Dąbrowska 
- członek,

4) Krzysztof Haliżak 
- członek,

5) Stanisław Kowalik 
- członek,

6) Rafał Mielecki 
- członek,
7) Andrzej Mielke
- członek.
Członkowie komisji nieobecni podczas kontroli:
Leszek Pepliński

- usprawiedliwiony.
3. Data przeprowadzenia kontroli: 28 października 2013r. 
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych na 2013r.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

1) Jarosław Rekowski 
- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2) Jacek Domozych 
- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Komisja ustaliła, że na przestrzeni roku 2013 inwestycje realizowane były przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny (BI) oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK).

Wydział BI przedstawił szczegółowe opracowanie dotyczące inwestycji realizowanych 
w 2013 roku wzbogacone dokumentacją fotograficzną przedstawiające stan obiektu przed i po modernizacji lub inwestycji (załącznik nr 1).

Wydział wykonywał następujące inwestycje :

1) Ostatni etap modernizacji Parku 1000-lecia

2) Modernizacja stadionu Chojniczanki 1930 (Elektroniczny system sprzedaży biletów i identyfikacji kibiców)

3) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5

4) Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej

5) Budowa ul. Parkowej z odcinkiem ul.Krasickiego wraz z oświetleniem

6) Przebudowa ul. Człuchowskiej (dokumentacja)

7) Budowa drogi łączącej Os. Kolejarz z drogą wojewódzką 212  ( w trakcie realizacji)

8) Rozbudowa i przebudowa wraz termomodernizacją obiektów na stadionie ChKS Kolejarz

9) Remonty w szkołach – Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1

Według przedstawionych danych finansowych Wydział tak organizował wykonawstwo, aby:

· Zmieścić się w ustalonych terminach określonych w warunkach przetargowych;

· Uzyskać możliwie najlepszą cenę gwarantującą zarazem właściwe wykonawstwo robót.

Należy również podkreślić, że tam, gdzie było to możliwe zadbano o pozyskanie środków zewnętrznych (SP 5 – środki z PFRON na wykonanie widy, Targowisko miejskie – dofinansowanie zewnętrzne 75% wartości kosztorysowej netto, droga łącząca Os. Kolejarz z drogą wojewódzką 212 – dofinansowanie z programu „Schetynówka”).
Komisja po zapoznaniu się z wszystkimi przedstawionymi danymi i mając swój własny ogląd zrealizowanych i realizowanych inwestycji stwierdza, że nie można wnosić żadnych zastrzeżeń do pracy Wydziału w zakresie prowadzenia i koordynacji inwestycji. Zespół pracowników Wydziału w sposób zaangażowany i odpowiedzialny realizował swoje zadania. Z dodatkowych informacji uzyskanych od Dyrektora Wydziału – Pana Jacka Domozycha wynika, że obok wykonawstwa Wydział przygotowuje cały pakiet prac projektowych dotyczący następnych zadań inwestycyjno-modernizacyjnych na lata następne. Jest to dobry prognostyk na przyszłość, gdyż 
w momencie kiedy pojawią się w budżecie miejskim środki na realizację inwestycji, można będzie bez zbędnych przeszkód ogłaszać przetargi i przystępować do ich realizacji.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zgodnie z informacją (załącznik 
nr 2) w 2013 roku zrealizował:

1) Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Staffa

2) Zakupił szczotkę – zamiatarkę

3) Wykonał remont schodów – na targowisko miejskie przy ul. Angowickiej (od strony NETTO),na Wzgórzu Ewangelickim (zejście z Parku do ChDK), schody przy ul. Staffa-Reja

4) Remont jezdni i chodników przy ul. Kazimierza Wielkiego

5) Remont chodników przy ul. Asnyka

6) Przebudowa ścieżki rowerowej w ul. Człuchowskiej.

Jak poinformował Dyrektor Wydziału – Pan Jarosław Rekowski prace wymienione w pkt.3 do 6 rozliczone zostaną do końca roku 2013

Co do realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Komisja również nie wnosi żadnych uwag.

Jedyna uwaga, która nasunęła się Komisji w kontekście realizowanych inwestycji w roku 2013 to fakt, że w trakcie przebudowy wejścia do Chojnickiego Domu Kultury nie wykonano planowanej windy dla osób niepełnosprawnych. Jednak poinformowano Komisję, że zadanie planowane do wykonania łącznie z wejściem przedłużyło się ze względu na brak realizacji wniosku o dofinansowanie zadania złożonego w PFRON.

Konkludując – Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie zgłasza żadnych zaleceń i wniosków pokontrolnych.
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Chojnice, dnia 4 listopada 2013r. 
