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BR.1711.4.2016

Protokół nr 14/16

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Budowlano-Inwestycyjnym, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:
1) Mariusz Brunka 
- kierownik zespołu kontrolnego, 
2) Stanisław Kowalik
- członek,
3) Anroni Szlanga
- członek.
3. Data przeprowadzenia kontroli: 26 września 2016r. 
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych na 2016r.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

1) Jacek Domozych 
- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

2) Jarosław Rekowski 
- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
Zespół kontrolny zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji w roku 2016 sporządzonym przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny (załącznik nr 1) oraz z informacją o zadaniach inwestycyjnych planowanych i realizowanych w 2016 r. przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (załącznik nr 2). Ponadto zespół wysłuchał wyjaśnień składanych przez dyrektora Jacka Domozycha i dyrektora Jarosława Rekowskiego. 
Zespół stwierdził, że wszystkie zadania planowane na rok 2016 przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny zostały zrealizowane w całości i w założonych terminach oraz planowane na ten cel wydatki budżetowe nie zostały przekroczone. Natomiast, jeżeli chodzi o zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, to zostały one zrealizowane w takim zakresie, na jaki pozwalały środki budżetowe. Część z nich jest jeszcze w trakcie rozliczania.
Zespół także interesował się przygotowaniem do zadań inwestycyjnych na rok 2017. W odpowiedzi obaj dyrektorzy stwierdzili, że pod względem projektowym są przygotowani do realizacji ewentualnych zadań, jednak wielkość inwestycji określi dopiero budżet na 2017 rok.

Dyrektor Domozych stwierdził także, iż podstawowym zadaniem, z którym trzeba się będzie uporać w najbliższym czasie to program uregulowania gospodarki wodami opadowymi. Program ten ma być wsparty w 85% środkami zewnętrznymi. Program ten przyczyni się do poprawy istniejącej kanalizacji deszczowej a także stanu nawierzchni ulic, na których realizowane będą roboty.

Wobec pozytywnej oceny realizacji zadań inwestycyjnych przez oba kontrolowane wydziały zespół kontrolny nie sformułował żadnych zaleceń, ani wniosków pokontrolnych. 

	Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:
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	Jacek Domozych
	……………………
	Mariusz Brunka
	……………………

	Jarosław Rekowski
	……………………
	Stanisław Kowalik
	……………………

	
	
	Antoni Szlanga
	……………………


Chojnice, dnia 3 października 2016r.
