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OR.1711.5.2011
Protokół nr 5/11
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Budowlano-Inwestycyjnym oraz Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:
· Edward Gabryś 
- kierownik zespołu kontrolnego

· Renata Dąbrowska 
- członek

· Rafał Mielecki
- członek

· Antoni Szlanga 
- Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Powołany w skład zespołu przez Komisję Rewizyjną radny Krzysztof Haliżak nie stawił się na kontrolę, w związku z czym kontrola przeprowadzona została bez jego udziału.

3. Data przeprowadzenia kontroli: 25 – 26 października 2011r. 
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych na 2011r.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

· Jarosław Rekowski 
- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
· Jacek Domozych 
- Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego

· Tomasz Kamiński 
- Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zespół kontrolny przeprowadził w dniu 25 października 2011r. kontrolę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie realizowanych inwestycji w roku 2011. Zespół zapoznał się z przygotowanym przez wydział sprawozdaniem z realizacji przedmiotowych inwestycji (załącznik nr 1). Realizowano inwestycje na łączną kwotę 85.275,35 zł. Ponadto zrealizowano 6 zadań z zakresu gospodarki komunalnych niebędących inwestycjami. Zespół stwierdził, że realizacja zadań następowała zgodnie z przewidzianymi w budżecie środkami. Sposób realizacji inwestycji i terminowość wykonania poszczególnych zadań nie budzi zastrzeżeń. Zespół w kontrolowanym zakresie nie proponuje żadnych wniosków.

W dniu 26 października 2011r. zespół przeprowadził kontrolę inwestycji zaplanowanych na 2011r. realizowanych w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym oraz w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej. 
Wydział Budowlano-Inwestycyjny realizował zadania o łącznej wartości 17.085.204,55 zł (załącznik nr 2), która to kwota wynika wprost z budżetu na bieżący rok. Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Większość z nich została już zrealizowana. Natomiast pozostałe do realizacji, głównie o charakterze dokumentacyjnym nie rokują zagrożeń, co do ich wykonania. W zakresie objętym kontrolą zespół nie wnosi uwag.
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej przedstawił zestawienie realizowanych zadań (załącznik nr 3). Większość tych zadań ze strony wydziału ograniczała się do zabezpieczenia dokumentacji i pozyskania niezbędnych środków. Pilotowanie przebiegu inwestycji ograniczało się do dbałości o wykonanie w założonych terminach i planowanych kwotach. Wydział pilotował wykonanie 12 zadań, których część już została zrealizowana a część jest w trakcie realizacji. Wydział przedstawił także zestawienie wydatków na promocję miasta, gdzie na plan ponad 131 tys. zł wg stanu na 30 czerwca 2011r. wykonano ok. 27 tys. zł (załącznik nr 4). Podobnie jak 
w poprzednich wydziałach zadania realizowane są w sposób prawidłowy i bez zastrzeżeń. 
Zespół proponuje następujący wniosek:

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na tworzeniu dodatkowych placów zabaw przy szkołach oraz boisk sportowych zespół proponuje znalezienie formuły formalno-prawnej pozwalającej na wykorzystywanie tych obiektów także poza godzinami pracy placówek oświatowych. 
	Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:
	Popisy kontrolujących:

	
	
	
	

	Jarosław Rekowski
	……………………
	Edward Gabryś
	……………………

	Jacek Domozych
	……………………
	Renata Dąbrowska
	……………………

	Tomasz Kamiński
	……………………
	Rafał Mielecki
	……………………

	
	
	Antoni Szlanga
	……………………


Chojnice, dnia 27 października 2011r.
