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Załącznik nr 9 do SIWZ 

opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

                    dla przetargu nieograniczonego na usługę nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.:

           „Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury -dokończenie robót budowlanych” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE  w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
Chojnice, maj 2018
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Informacje o zamówieniu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla 

projektu p.n. „Termomodernizację wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury – 
dokończenie robót budowlanych” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej 
oraz rozwój OZE  w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
2. ZAŁOŻENIA

2.1. Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z Umową oraz ustawą Prawo Budowlane w ramach zadania inwestycyjnego, obejmującego: Termomodernizację wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury - dokończenie robót budowlanych” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE  w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalny- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. 

2.2 . Zakres Zadania Inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył usługę obejmuje w szczególności:
a) Zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi następujące branże:

            - budowlaną
            - sanitarną 

            - elektryczną
            - drogową
b) Zakres robót nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje:
      - Zagospodarowanie terenu 

           - roboty ziemne


     - uzbrojenie do wykonania: dokończenie kanalizacji deszczowej, kanalizacja  

             teletechniczna, oświetlenie ,

     - elementy małej architektury, murki oporowe, schody, parkingi, drogi, chodniki, 

 
        zieleń 
            - Budynek 

      - branża budowlana 


       - instalacje elektryczne ( p.poż., oświetlenie, niskoprądowe )


       - technologia sceny 


       - instalacje sanitarne ( C.O., wentylacja, wod. – kan. )


       - wyposażenie podstawowe 


       - BMS

c) Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego, którego dotyczyć będzie pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego opisany jest w:
Załączniku Nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

       Załącznik Nr 10 do SIWZ   - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 11 do SIWZ   -  Opis robót pozostałych do wykonania
2.3. Dokumentacja Zamawiającego

W terminie nie dłuższym niż 7 Dni od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi na danym Etapie przez Wykonawcę, Zamawiający na czas realizacji Usługi przekaże Wykonawcy, w jednym egzemplarzu (wersję papierową i/lub elektroniczną), dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Usługi.
Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego zostały wymienione w pkt. 2.2 ppkt.c
3. WYMAGANIA

3.1. Personel

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie Personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do właściwego pełnienia Usługi określonej Umową. Personel powyższy podlega wyłącznie Zamawiającemu; 

2) Osoby wymienione jako personel będą do pełnej dyspozycji Zamawiającego najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji Usługi. 
3) Personel Wykonawcy jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących i zobowiązany jest do ich przestrzegania;

4) W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek 
z osób wchodzących w skład Personelu, proponowana osoba musi spełniać oraz posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla danego stanowiska zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ. W takim przypadku okres wymaganego doświadczenia zamiennego członka Personelu będzie liczony do daty zgłoszenia potrzeby zmiany;

5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z zapisów Umowy w celu jej realizacji zgodnie z HRF (Harmonogram rzeczowo – finansowy)
6) W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy Personelu do czasu pracy Wykonawcy robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzorowania wykonywanych robót budowlanych;
7) Kierownik Zespołu zobowiązany jest do obecności na budowie 6 godzin min. 1 dzień w tygodniu
8) Inspektorzy nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zobowiązani są do obecności na budowie min. 1 dzień w tygodniu.
3.1.1. Skład Personelu

W całym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni, dostępność poniżej wymienionego Personelu, niezbędnego do właściwej i sprawnej realizacji usługi.

W skład Zespołów wchodzą: 
- Kierownik Zespołów którego zadaniem będzie nadzór robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz koordynacja prac obu Zespołów, oraz 
- Inspektorzy zgodnie z poniższą tabelą:

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Wykonawcy:

	L.p.
	

	1
	Nazwa stanowiska
	Kierownik zespołu.
Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;

- w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył     

  doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora  

  nadzoru, w tym w zakresie minimum 1 inwestycji o wartości minimum                               

  5 mln PLN  brutto;

	2
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności ;

- w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył  
 doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
 przy minimum 1 inwestycji o wartości minimum 2 mln PLN brutto;

	3
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;

- w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upłynięcia terminu składania Ofert w postępowaniu zdobył  doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji o wartości minimum 2 mln PLN brutto;

	4
	Nazwa stanowiska
	Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej

	
	Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:
	- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności:
- w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do upłynięcia terminu składania Ofert w postępowaniu         zdobył doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji obejmującej budowę/przebudowę drogi o wartości minimum 0,8 mln PLN brutto


Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.

Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3.1.2. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Wykonawcy: 
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
 [W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).] 
3.1.3. Czas świadczenia Usługi Personelu

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umów,  w celu realizacji Zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z zatwierdzonym HRF. Nadzór Inwestorski  zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót. 
2. Termin zakończenia umowy – 30.12.2018 r.
3. W przypadku wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie pełnić swoje obowiązki do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz dokonania rozliczenia finansowego Projektu przez Zamawiającego. Warunki wykonywania obowiązków w wydłużonym okresie zostaną określone między stronami.
4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
4.1. Ogólne obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów obowiązujących w okresie wykonywania Usługi;

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności;

3. Wykonawca oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy zobowiązani są przestrzegać Informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego;

4. Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy;

5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Listy obecności personelu Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji Listy obecności Nadzoru Inwestorskiego w każdym przypadku, w którym uzna to za konieczne.
6. Kierownik Zespołu nadzoru zobowiązany będzie do obecności na budowie przez  min. 6 godzin dziennie , co najmniej tyle razy w tygodniu, ile Wykonawca zadeklarował w ofercie, przez cały czas trwania robót. 
7. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Kierownik Zespołów ma obowiązek dokonania przeglądu Dzienników budów oraz potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia wizyty na budowie podpisem w rejestrze obecności w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Budowlano – Inwestycyjny, pokój  703) Rozpoczęcie wizyt -  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po zgłoszeniu rozpoczęcia robót w PINB oraz przekazaniu placu budowy i rzeczywistym rozpoczęciu robót. Zakończenie wizyt – po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 
8. W trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora Wykonawca ma obowiązek zapewnienia jego obecności na budowie przez min. 6 godzin dziennie co najmniej 1 raz w tygodniu.
9. Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do ścisłej współpracy w osobami sprawującymi Nadzór Autorski, jeżeli taki zostanie ustanowiony.
4.1.1. Obowiązki w zakresie zarządzania 

1. Kierownik Zespołu zobowiązany jest niezwłocznie udzielać Wykonawcy Robót Budowlanych wszelkich dostępnych mu informacji i wyjaśnień dotyczących danego Zadania i związanego z nim Kontraktu/Kontraktów;
2. Kierownik Zespołu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić Wykonawcy Robót Budowlanych z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Warunków Kontraktu; 
3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez Zamawiającego polecenie Wykonawcy wydane dla Wykonawcy Robót Budowlanych mające na celu zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych. W przypadku gdyby takie skutki wywołało Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu;
4. W przypadku uznania, iż zachodzą przesłanki do zmiany umowy umożliwiające powierzenia Wykonawcy robót budowlanych realizacji dodatkowych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o konieczności dokonania stosownej zmiany umowy. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie faktyczne i prawne możliwości dokonania zmiany umowy, analizę i ocenę ich wpływu na Kontrakt, oraz wycenę robót dodatkowych w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
5. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dotyczących postępu robót budowlanych dla poszczególnych części zadania,
2) Sporządzania protokołów z narady koordynacyjnej lub innych spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy (Wykonawcom) Robót w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie,

3) Uczestnictwa we wszelkiego rodzaju komisjach oraz innych organizowanych w trakcie realizacji inwestycji;

6. Wykonawca jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót Budowlanych i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia identyfikacji;

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót Budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym terenu budowy;

8. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót Budowlanych, ich szczegółowa analiza w świetle postanowień umowy i obowiązującego prawa, przedstawienie, po akceptacji Zamawiającemu uzasadnionego stanowiska wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi roszczenia, w szczególności z analizami wykonanymi przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz przygotowanie uzgodnionego z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy Robót Budowlanych;

9. Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Robót Budowlanych, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu;

10. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma od Zamawiającego;

11. W ramach umowy Wykonawca ma obowiązek egzekwować od Wykonawcy Robót Budowlanych wykonania robót, które są pilnie wymagane z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa robót, zagrożenie wypadkiem, , w tym prac zabezpieczających roboty przed degradacją.
12. Prowadzenia rejestru Podwykonawców Wykonawcy Robót Budowlanych oraz działań kontrolnych i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy Robót Budowlanych w zakresie wskazanym w umowie. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy Robót Budowlanych zgodnie z umową oraz przepisami prawa, a w szczególności wartość, termin i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy Robót;

4.1.2. Obowiązki w zakresie rozliczenia Umowy
Wykonawca w zakresie rozliczenia Umowy jest zobowiązany w szczególności do:

1. Kompleksowej obsługi Umowy w zakresie jej rozliczania, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
2. Kompletowania dokumentów dotyczących płatności;

3. Sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych oraz zatwierdzania Protokołów Odbioru Elementów Robót, zawierających kwotę płatności należną Wykonawcy Robót Budowlanych. Zamawiający przewiduje możliwość składania przez Wykonawcę Robót Budowlanych maksymalnie  jednej faktury w miesiącu.
4. Rozliczenia umowy w przypadku jej rozwiązania/odstąpienia od umowy na roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas wykonanych robót, w szczególności: 

a) weryfikacji wykonanego zakresu robót budowlanych, nie zgłoszonego przez Wykonawcę Robót budowlanych do odbioru lub nieodebranego przez Nadzór Inwestorski.
b) wykazania różnicy wynikającej z robót faktycznie wykonanych, a wykazanych w ostatnim protokole odbioru,

c) przekazania Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji będących w posiadaniu Zespołów, niezbędnych do uwzględnienia w nowych materiałach przetargowych na wyłonienie nowego Wykonawcy Robót Budowlanych,
d) czynnego udziału w przygotowaniu materiałów przetargowych w celu wyłonienia nowego Wykonawcy Robót Budowlanych;

5. Określenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu wskaźników rzeczowo - finansowych wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu (lub określonych w innych dokumentach Projektu);

6. Wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy Robót Budowlanych, w przypadku gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę Robót Budowlanych uregulowane w terminie;

7. Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy na Roboty przez Wykonawcę Robót Budowlanych. Informacja o zagrożeniu nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót Budowlanych winna być przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po powzięciu takiej informacji;

8. Przygotowania propozycji wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz współdziałania z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy Robót Budowlanych;

9. Formułowania wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł podjąć decyzje w zakresie rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Roboty i kwot zatrzymanych;

4.2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

4.2.1. Obowiązki w okresie przygotowawczym do realizacji Umów 

Wykonawca w okresie przygotowawczym jest zobowiązany w szczególności do:

1. Sprawdzenia i analizy czynności mobilizacyjnych Wykonawcy Robót Budowlanych w ramach umowy;

2. Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych;

3. Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, gwarancji należytego wykonania Umowy na roboty, polis ubezpieczeniowych, umów na wywóz odpadów itp.

4.2.2. Obowiązki w zakresie analizy postępu robót i nadzoru nad robotami

Nadzór Inwestorski w zakresie analizy postępu robót i nadzoru nad robotami budowlanymi jest zobowiązany w szczególności do:

1. Weryfikacji i zatwierdzania HRF z uwzględnieniem wszystkich założeń wynikających z  niniejszej Umowy. 

2. Zapewnienia w trakcie wszelkich odbiorów eksploatacyjnych, częściowych i końcowych obecności właściwych Inspektorów nadzoru danych branż, których dotyczy odbiór; 

3. Nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku uszkodzenia różnego rodzaju instalacji. Nadzór Inwestorski ma obowiązek koordynacji działań Wykonawcy w celu szybkiego usunięcia awarii;

4. Dokonywania inspekcji Placu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową oraz STWiORB

5. Weryfikacji  wszystkich wykonanych przez Wykonawców Robót Budowlanych w czasie realizacji Umowy, Dokumentów Wykonawcy Robót Budowlanych, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

6. Bieżącej weryfikacji Dokumentów Wykonawcy Robót Budowlanych 
7. Identyfikacji zagrożeń dotyczących realizacji Umów na roboty budowlane w zakresie czasu na ukończenie, monitorowania postępu robót zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp robót nie przebiega według HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze wskazaniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na roboty oraz wskazaniem wszystkich środków, które Nadzór Inwestorski zamierza podjąć względem Wykonawcy Robót Budowlanych w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji;

8. Przeprowadzania inspekcji na Placu budowy stwierdzającej stan realizacji robót i sporządzania notatek z wizji lokalnej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;

9. Ustalania i określania stopnia zaawansowania robót w stosunku do HRF i potwierdzania zakończenia części (etapów) lub całości robót. Weryfikowania odpowiednich protokołów odbioru robót częściowych, rozliczających wykonane już roboty;

10. Wydawania,  zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcy robót budowlanych poleceń podjęcia odpowiednich kroków dla zapewnienia wymaganego postępu robót;

11. Egzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych przestrzegania przepisów BHP, w tym właściwego zabezpieczenia Placu budowy przed dostępem osób postronnych. 

4.2.3. Obowiązki w zakresie zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych.
Wykonawca w zakresie zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych jest zobowiązany w szczególności do:

1. Kontroli zgodności wykonywanych robót i materiałów z dokumentacją projektową oraz umową;
2. Weryfikacji receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych oraz dostawców, a także zatwierdzania materiałów w celu wbudowania ich zgodnie z umową;

3. Weryfikacji poprawności wykonanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych badań i pomiarów oraz ich akceptacja zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego formularzem;

4. Uzgodnienia z Zamawiającym formy, rodzaju zlecanych badań i sposobu pobierania próbek w przypadku braku odpowiednich postanowień w STWiORB;

5. Uczestniczenia w poborze próbek oraz w zlecaniu wykonania badań kontrolnych i pomiarów głównych asortymentów robót branżowych gdy zachodzi taka konieczność. Badania i pomiary będą obejmować roboty oraz materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych STWiORB;

6. Analizowania i zatwierdzania przedkładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych wniosków materiałowych, a w przypadkach wątpliwych, wnioskowanie do nadzoru autorskiego o opinię w sprawie zaproponowanych we wnioskach materiałów, urządzeń i wyposażenia.

7. Wydawania poleceń likwidacji skutków i efektów robót wykonanych niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub niespełniających wymagań stosownych norm i innych dokumentów normatywnych w tym decyzji administracyjnych;

8. Rekomendowania Zamawiającemu sposobu usunięcia wad w przypadku, gdy Wykonawca Robót Budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

9. Kontrolowania i oceny sposobu składowania i przechowywania urządzeń i materiałów;

10. Egzekwowania od Wykonawcy Robót Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

11. Kontroli i sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do użytkowania w oparciu o Prawo budowlane.
12. Współpracy z komórkami Zamawiającego odpowiedzialnymi za kontrolę jakościową realizowanych robót.
4.2.4. Obowiązki w zakresie ochrony środowiska.
Wykonawca w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do:

1. Monitorowania, przez cały czas trwania umowy wywiązywanie się Wykonawcy Robót Budowlanych z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska,w tym m.in.ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak również regulacji Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności, Wykonawca jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót Budowlanych w związku z realizacją robót, w tym m.in.:

a) uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska,

b) zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych,,

c) zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.),
d) nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez Nadzór Inwestorskipodczas prowadzenia przez niego nadzoru;
4.2.5. Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów

Wykonawca w zakresie dokonywania odbiorów jest zobowiązany w szczególności do:
1. Dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z Umową na roboty.

2. Dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów końcowych z udziałem i w uzgodnieniu z użytkownikiem oraz Zamawiającym;

3. Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych dokumentów odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego. 

4. Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedoróbek w stosunku do zapisów realizowanego umowy;

5. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru, częściowego i końcowego (po usunięciu zgłoszonych wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

6. Przygotowanie projektu Protokołu odbioru końcowego robót.

4.2.6. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa

Nadzór Inwestorski w zakresie bezpieczeństwa jest zobowiązany w szczególności do:

1. Nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę Robót Budowlanych zasad BHP oraz ustaleń planu BIOZ;

2. Egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu podczas prowadzanych prac danego projektu.

3. Udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli w zakresie bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych;

4. Zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy Wykonawca Robót Budowlanych oraz z Zamawiającym wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa wynikających ze stosowania procesu monitorowania, w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania działań mających na celu eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzyka ich wystąpienia; 
5. Wymagania od Wykonawcy Robót Budowlanych, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, usunięcia z Placu budowy każdej osoby z Personelu Wykonawcy Robót Budowlanych, która nienależycie lub niedbale wykonywała swoje obowiązki, była po wpływem alkoholu lub środka odurzającego;
6. Stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy Robót Budowlanych w przypadku nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę Robót Budowlanych wskazanego obowiązku oraz przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego.

4.2.7. Pozostałe obowiązki

Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy, to w szczególności:
1. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszenia przez Wykonawcę Robót Budowlanych postanowień decyzji administracyjnych;

2. Egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych na terenie realizowanych robót usługi dostawy oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Prawa budowlanego i wymaganiami Instytucji Współfinansujących;

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, właściwym opisem i współrzędnymi geograficznymi) metodą cyfrową pokazującej wykonane Roboty, dostawy, usługi zastosowane rozwiązania, postęp robót, sposób prowadzenia Robót i przekazywanie jej wraz z raportem miesięcznym Zamawiającemu. Fotografie mają obrazować wszystkie wykonane w danym miesiącu roboty z dokładnym oznaczeniem lokalizacji wykonywanego zdjęcia);

4. Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją umowy wymaganych przez Zamawiającego;

5. Udział na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją umowy w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

6. Weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej w tym Operatów Kolaudacyjnych (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 1 egz., w wersji elektronicznej – 3 egz.) i pozostałej dokumentacji;
7. Weryfikacja instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń, sporządzonych przez Wykonawcę Robót.
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