
                                                                                     Chojnice, dnia 31.08.2018 r.


KM.271.32.2018

ZMIANA  DO  SIWZ

	Zamawiający Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 14.08.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 598307-N-2018 przetargu nieograniczonego na: „Rewitalizację Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”.

[bookmark: _Hlk511118371]informuje, że na podstawie art. 38 ust.4  PZP  zmienia się postanowienia  SIWZ w ten sposób że: 

1. w Rozdziale 2      Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1:

· jest:

Wykonawca po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego, złoży wniosek 
o pozwolenie na budowę w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia akceptacji przez Zamawiającego.

· winno być:

Wykonawca po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, złoży wniosek o pozwolenie na budowę w terminie do dnia 31.12.2018 r.


2. w Rozdziale 5      Termin wykonania zamówienia:

· jest:

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 
Zamówienie nie może być zrealizowane później niż w terminie do:

- część I do dnia 29.11.2019 r.
a) Dokumentacja projektowa do dnia 31.12.2018 r.
b) Pielęgnacja i wycinka drzew w terminie od dnia 16.10.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
c) Demontaż oraz wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego do dnia 31.12.2018 r.

-  część II do dnia 29.11.2019 r.
a) Dokumentacja projektowa do dnia 31.12.2018 r.
b) Demontaż oraz wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego do dnia 31.12.2018 r.

· winno być:

[bookmark: _GoBack]Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 
Zamówienie nie może być zrealizowane później niż w terminie do:

- część I do dnia 29.11.2019 r.
a) Dokumentacja projektowa do dnia 31.12.2018 r.
b) Pielęgnacja i wycinka drzew w terminie od dnia 16.10.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
c) Demontaż oraz wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego do dnia 29.11.2019 r.

-  część II do dnia 29.11.2019 r.
a) Dokumentacja projektowa do dnia 31.12.2018 r.
b) Demontaż oraz wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego do dnia 29.11.2019 r.


3. w załączniku nr 2 do SIWZ	Wzór Umowy, §2 Terminy Realizacji, w punkcie 1.

· jest:
1) Etapy I realizacji:
a) rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy;
b) opracowanie wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz przebudowy ulicy - w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy; 
c) opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku 
o pozwolenia na budowę – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia akceptacji przez Zamawiającego wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz przebudowy ulicy .
d) wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz ze złożeniem wniosku 
o pozwolenie na usunięcie drzew oraz w przypadku występowania gatunków chronionych złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących objętych ochroną – 
w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy (dla części I); 

2) Etap II realizacji:
a) przekazanie placu budowy - w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem,
e) wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew – w terminie od dnia 16.10.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. (dla części I); 
b) demontaż i wykonanie nowego oświetlenia  oraz wykonanie kanału technicznego – w terminie do 31.12.2018 r. 
c) zakończenie robót budowlanych – w terminie do dnia 29.11.2019 r.

· winno być:

1) Etapy I realizacji:
a) rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy;
b) opracowanie wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz przebudowy ulicy - w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy; 
c) opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku 
o pozwolenia na budowę – po akceptacji przez Zamawiającego wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz przebudowy ulicy, w terminie do dnia 31.12.2018 r.
d) wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz ze złożeniem wniosku 
o pozwolenie na usunięcie drzew oraz w przypadku występowania gatunków chronionych złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących objętych ochroną – 
w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy (dla części I); 

2) Etap II realizacji:
a) przekazanie placu budowy - w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem,
b) wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew – w terminie od dnia 16.10.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. (dla części I); 
c) demontaż i wykonanie nowego oświetlenia  oraz wykonanie kanału technicznego – w terminie do 29.11.2019 r.
d) zakończenie robót budowlanych – w terminie do dnia 29.11.2019 r.







Z up. Burmistrza


mgr inż. Jarosław Rekowski
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
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