NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

BUDOWLANEGO: W CHOJNICACH PRZY UL.RZEPAKOWEJ 1
BALTYCKIEJ

INWESTOR: Gmina Miejska w Chojnicach

ADRES INWESTORA: 89-600 Chojnice

ul.Stary Rynek 1

RODZAJ DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU
OBJETEGO POZWOLENIEM NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA AB.7351-48/10
Z DNIA 22 MARCA 2010 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL

89-600 CHOJNICE

ul. Sukiennikéw 6 tel. (052)3975483

KOD CPV

45212200-8
45236110-4
45112210-0
45111100-9
45223300-9
45233226-9
45112710-5
45223500-1
45340000-2
45342000-6
PROJEKT OPRACOWALI:
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U.Nr 156, poz.
1118 z 2006 r z pdziniejszymi zmianami projektanci nizej podpisani oswiadczajg , iz projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .
PROJ. ARCHITEKTURY

Roboty budowlane w zakresie obiektow sportowych
Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych.
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie burzenia

Roboty budowlane w zakresie parkingdw

Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
Konstrukcje z betonu zbrojonego

Urzadzenia sportowe

Wznoszenie ogrodzen

upr. w spec. architektonicznej
INr U.B.UAN-KZ-7210/379/88

Mgr inz. arch. Z. Kufel

IPROJ. KONSTRUKCJI upr. w spec. konstrukcyjnej

Mgr inz. K. Deruba

Nr KI-11-7342-24/98

IPROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski

upr. w spec. sieci i inst. sanit.
INr GP-KZ 7342/425/94

SPRAWDZAJACY

Mgr inz. M. Pilarska

upr. w spec. konstrukeyjnej i
architektonicznej oraz inst. i
urzadz. sanitarnych

INr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93

IPROJ. INST. ELEKTR.

inz. Zenon Trabala

upr. w spec. inst. elektrycznych
INr NB-7210/253/79

SPRAWDZ. INST. ELEKTR.

Chojnice 04. 03. 2014r.

inz. Zdzislaw Bielawski

upr. w spec. inst. elektrycznych
INr UAN-KZ-7210/87




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny
3. Zalacznik — kopia strony tytutowej oraz dwoch ostatnich stron dziennika budowy.

B.CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu etap II w skali 1 : 500

C.UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA




CZESC OPISOWA

Do projektu: Projekt budowlany zmian do projektu objetego pozwoleniem na budowe zgodnie
z decyzja AB.7351-48/10 z dnia 22 marca 2010 r.

»Budowy boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej i Baltyckiej

1.0.Przedmiot inwestycji: przedmiotem inwestycji jest Budowa boiska z zapleczem socjalnym w
Chojnicach przy ul.Rzepakowej i Battyckiej.

2.0.Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Projekt realizowany w dwoch etapach :

- Etap I zrealizowany w calo$ci- prace zakonczono 15.07.2011r zgodnie z wpisem
w dziennmiku budowy ( ostatnie dwie strony zalaczono do projektu) . Etap I
uzyskat pozwolenie na uzytkowania na podstawie decyzji PINB-7114/261/11 z
dnia 08-08-2011r

— Etap Il do realizacji w catosci ZE ZMIANAMI.

ZMIENIA SIE REALIZACJE ETAPU II W CALOSCI.
Etap II podzielono na realizacj¢ w etapie II i I11
w zakresie:
- etap II - budowa parkingu z wjazdem nr 2 oraz ciagu pieszego przy
parkingu
- montaz widowni przestawnej oraz wykonanie ciagu pieszego
dla widowni
-zieleni przy parkingu
- instalacji sanitarnych dla odwodnienia parkingu, odcinka
odwodnienia biezni pod ciagiem pieszym
-etap III - budowa biezni, boiska do p.siatkowej, boiska do p.
koszykowej, skoczni do skoku w dal, zieleni oraz pozostaly
zakres instalacji sanitarnych i elektrycznych

2.1.Istniejgca zabudowa : budynek zaplecza zrealizowany w I etapie.

2.2 Istniejgca zielen: urzadzona w formie trawnikoéw drzew i1 krzewow oraz nawierzchni
boiska do pitki noznej zrealizowana w I etapie.

2.3.Istniejgce elementy matej architektury: ogrodzenie terenu — zrealizowane w I etapie

2.4. Warunki gruntowe.Zalozenia przyjete do obliczen: wg badan geotechnicznych
opracowanych przez Zaktad Ushug Geotechnicznych ,,GEODOM” w Gdansku
ul.Buloniska 8c¢/11 — BEZ ZMIAN

2.5.Instalacje istniejace zrealizowane w Etapie I

3.0.Projektowane zagospodarowanie terenu - PROJEKTOWANE ZMIANY.

3.1.Budowa budynku zaplecza socjalnego 1 boiska pitkarskiego o nawierzchni sztucznej trawy
z pitkochwytami w I etapie robot - zrealizowane

3.2.Budowa biezni okdlnej 6 torowej o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej z
odwodnieniem liniowym w II etapie robot.



PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacje w III etapie

3.3.Budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej
nieprzepuszczalnej w II etapie robot.
PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacj¢ w III etapie oraz zmienia si¢
polozenie w miejcu zieleni za pitkochwytami boiska pitkarskiego (skocznia z
rozbiegiem o pow. 352,72 m?)

3.4.Budowa boiska do pilki siatkowej tacznie z pasami bezpieczenstwa o wym 13,0x22,0m
realizowane w II etapie rob6t. Boisko o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalne;.
PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacj¢ w III etapie

3.5.Budowa boiska do pitki koszykowej tacznie z pasami bezpieczenstwa o wym 18,0x30,0m
realizowane w II etapie rob6t. Boisko o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalne;.
PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacj¢ w III etapie

3.6.Budowa ogrodzenia terenu z bramami wjazdowymi i futkami realizowane w I etapie
robot. - zrealizowane

3.7.Projektowana zielen realizowana w dwoch etapach urzadzona w/g zataczonego
rysunku projektu.
PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacj¢ w trzech etapach.

3.8.Projektowane zatozenia dotyczace obstugi komunikacyjnej:
- projektuje si¢ wjazd nr 1 z dojazdem w - I etapie robot - zrealizowano
- projektuje si¢ wjazd nr 2 z parkingiem dla samochodéw osobowych na 18 miejsc
w tym jedno dla osoby niepelnosprawnej w - I etapie rob6t BEZ ZMIAN
- projektuje si¢ ciag pieszojezdny realizowany w dwoch etapach.
PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacj¢ w III etapie

Wijazdy, parkingi oraz ciagi pieszojezdne o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr.8cm uktadanych na warstwie suchego betonu B-20 gr.5cm

- projektuje si¢ ciagi piesze realizowane w dwoch etapach o nawierzchni z kostki.
brukowej betonowej gr.6cm uktadanych na podsypce cementowo- piaskowe;j
gr.5cm. Jako podbudowe zastosowac zageszczony piasek gr.10cm.
PROJEKTOWANE ZMIANY- zmienia si¢ realizacje w II etapie

na etapy 11111 :

na etap II — ciagi piesze przy parkingu oraz dla widowni

na etap III - pozostate ciggi piesze

zmianie ulega powierzchnia ciggu pieszego,

zwigksza sie powierzchnia nawierzchni o 352,72 m?( po zmianie potozenia
skoczni do soku w dal z rozbiegiem)

Powierzchnia ciggu pieszego przed zmiang 833,28 m?

Powierzchnia ciggu pieszego po zmianie 833,28+352,72=1186 m’

3.9.Projektuje si¢ widowni¢ o konstrukcji przestawnej na 300 osoéb w 11 etapie realizacji

PROJEKTOWANE ZMIANY:
zmienia si¢ widowni¢ na 3000s6b na widowni¢ o 232 miejscach w 4 rz¢dach ze
stanowiskiem dla kamerzysty. Widownia o konstrukcji stalowej demontowalna o
dhugosci 34,09 m posiadajaca 3 wejscia szer. 200cm.
- Zmienia si¢ potozenie widowni blizej biezni.



4.Projektowane urzadzenia infrastruktury technicznej: — BEZ ZMIAN

5. Zestawienie powierzchni po zmianach poszczegolnych czgsci zagospodarowania
umieszczono na planszy pt. Projekt budowlany zmian do projektu objetego pozwoleniem na
budowe zgodnie z decyzja AB.7351-48/10 z dnia 22 marca 2010 r. ,, Projekt
zagospodarowania terenu ,,

Mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



