          /wzór/

U M O W A   NR  BI.  ………...2020                                

zawarta w Chojnicach w dniu  ……...2020 r.  pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1 , 89-600 Chojnice

NIP 555-19-29-639
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Chojnice  -  dr Arseniusza  Finster 

zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a 

………………………………..

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
na podstawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i w rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy, o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na sprawowaniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zleceniodawcy dla zadania pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od 
ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową”.
2. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawców robót budowlanych oraz dostawców elementów wyposażenia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i realizacji robót, wykonania zadania zgodnie 
z dokumentacją projektową, w ustalonych w umowach z wykonawcami terminach.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób jego realizacji przedstawiają załączniki, stanowiące integralną część umowy – SIWZ wraz z jej załącznikami oraz oferta Zleceniobiorcy.
4. Miejsce wykonywania usługi: Chojnice.
5. Wszystkie dokumenty składające się na umowę wzajemnie się uzupełniają i określają łącznie obowiązki Zleceniobiorcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek 
z nich obowiązku Zleceniobiorcy przewidzianego w drugim z nich, Zleceniobiorca ma obowiązek go zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, Zleceniobiorca postąpi według wytycznych Zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma nadto obowiązek wykonania w ramach Przedmiotu umowy wszystkich prac, które są konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogów prawa oraz celu któremu mają służyć, aktualnych zasad wiedzy, sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących norm i przyjętych standardów nawet jeśli nie zostały wprost wskazane w SIWZ lub umowie. 
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej umowy 
z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Termin wykonania zamówienia

§ 2

1. Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy lub od dnia podpisania niniejszej umowy o ile nastąpi w późniejszym terminie i trwał będzie nieprzerwanie do czasu zakończenia robót odbiorem końcowym, rozliczenia inwestycji i uzyskania zgody uprawnionego organu na użytkowanie obiektu, co powinno nastąpić do dnia 30.06.2023 r.
2. Termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem - …………… 2023 r. Pozostały okres realizacji umowy obejmuje etap odbiorów i rozliczenia inwestycji.

3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1, gdy okaże się to konieczne ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. Termin może ulec:
1) wydłużeniu w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowalnych objętych nadzorem inwestorskim o czas niezbędny na ukończenie robót i ich rozliczenie,

2) skróceniu w przypadku zrealizowania inwestycji przez Wykonawcę robót budowalnych w terminie krótszym niż zakładanym w umowie o roboty budowalne oraz w przypadku niezrealizowania robót budowlanych w całości (ograniczenie przedmiotu zamówienia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy o roboty budowlane).

4. W razie wydłużenia się okresu realizacji lub rozliczenia robót budowlanych Inspektor nadzoru zobowiązany będzie bez prawa do odrębnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie, do wydłużenia okresu realizacji nadzoru inwestorskiego, aż do zakończenia realizacji robót objętych tym nadzorem 
i ich rozliczenia.
5. Zleceniobiorca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również 
w okresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie. Termin gwarancji został ustalony 
w wymiarze 60 miesięcy na roboty budowlane i 84 miesiące na oświetlenie LED od daty odbioru końcowego inwestycji.

6. Zobowiązania Zleceniobiorcy wynikające z niniejszej umowy wygasają po upływie terminu rękojmi wykonanego zadania.

Obowiązki stron

§ 3

1. Do obowiązków Zleceniodawcy należy:
1) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania, nad którym pełniony ma być nadzór, w terminie 10 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy,

2) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi.

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:
1) obowiązki ogólne:
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
b) dbanie o interesy Zleceniodawcy i wysoką jakość robót,
c) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy robót zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową 
i przetargową oraz pozwoleniem na budowę i specyfikacją wykonania 
i odbioru robót, a także sprawowanie kontroli prawidłowości realizacji robót budowalnych pod względem technicznym oraz zgodności z przepisami prawa,  normami i zasadami wiedzy technicznej,
d) zapewnienie stałej wymiany informacji ze Zleceniodawcą oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zleceniodawcy,
e) przygotowanie i sporządzenie dokumentów, raportów i sprawozdań 
z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy oraz wszelkich informacji na wniosek Zleceniodawcy związanych z prowadzoną inwestycją,
f) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane w ofercie,
2) obowiązki – etap budowy:
a) udział w przekazaniu placu budowy (jeżeli nastąpi po podpisaniu umowy),
b) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z Wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów 
i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
d) nadzorowanie, kontrolowanie i dokonywanie stosownych wpisów 
w dzienniku budowy,
e) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy 
z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych,
f) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych ze sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:
· harmonogramem rzeczowo-finansowym,

· Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

· dokumentacją projektową,

g) kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do zapisów umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz nadzór nad wykonaniem robót przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym 
z umową,
h) dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób, aby jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót 
i wbudowanych materiałów,
i) informowanie Zleceniodawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na budowie i zakłóceniach w trakcie wykonywania robót,
j) informowanie Zleceniodawcy o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian w dokumentacji projektowej,
k) pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, 
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowalnych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych,
l) czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót budowlanych, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy,
m) monitorowanie postępu robót i składanie stosownych raportów (o ile będą wymagane),
n) zatwierdzanie protokołów odbioru elementów robót,
o) informowanie Zleceniodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,
p) zatwierdzanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdzanie certyfikatów materiałów budowlanych użytych przez Wykonawcę robót. Certyfikaty należy załączyć do protokołu odbioru,
q) opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń 
i technologii,
r) w razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezwłoczne zgłoszenie ich Zleceniodawcy na piśmie wraz 
z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy, dokonanie uzgodnień z autorem projektu/nadzorem autorskim w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe,
s) współdziałanie ze Zleceniodawcą i wykonawcą robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
t) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń,
u) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zleceniodawcy wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia,
v) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych, w tym kontrola 
i wykonanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu 
i zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
w) przygotowywanie i potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów,
x) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
y) uczestnictwo w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych,
z) prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej 
z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi 
w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zleceniodawcy na odbiorze końcowym,
aa) udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, znajdujących się na terenie budowy materiałów i wyrobów budowlanych, wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia wraz z wykonaniem inwentaryzacji,
ab) uzyskanie zatwierdzenia przez Zleceniodawcę wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych,
ac) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,
ad) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wykonywania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę,
ae) bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót,
af) podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji,
ag) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy 
i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
ah) informowanie na bieżąco Zleceniodawcy o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót),
ai) sprawdzenie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów częściowych, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów itp.),
aj) uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, nadzór i potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa 
w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia,
ak) wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru 
w umowie z wykonawcą inwestycji,
al) wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót,
am) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, powierzchnie, sztuki, itp.),
an) bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych,
ao) założenie i prowadzenie dziennika pobytów Kierownika Inspektorów na budowie (zgodnie z ilością zadeklarowaną w ofercie). Pobyt na budowie każdorazowo winien być potwierdzony przez kierownika budowy. Raz 
w miesiącu KI rozlicza ze Zleceniodawcą ilość pobytów,
ap) sprawdzanie faktur Wykonawcy robót i ich akceptacja,
aq) rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy w zgodności z dokumentacją powykonawczą i geodezyjną,
ar) przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
Porozumiewanie się stron

§ 4

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie usługi objętej umową przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

2.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Zleceniobiorcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca podejmie decyzję w zakresie takiej zmiany w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji.

3.  Zaakceptowana przez Zleceniodawcę zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4.  Kierownik Inspektorów zobowiązany jest do założenia i prowadzenia dziennika obecności na budowie.

5.  Inspektorzy nadzoru działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

6.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zleceniodawcy na budowie.

7.  Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonawstwem przedmiotu umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za dowodem doręczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, bądź drogą elektroniczną:

a) adres Zleceniodawcy:

Urząd Miejski w Chojnicach

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

e mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl
b) adres Zleceniobiorcy:

…………………….

…………………….

…………………….

9. W przypadku zmiany adresu, każda ze stron ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie poinformować drugą stronę o tym fakcie.

10. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie adresu, wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.
11. Zmiana adresu nie stanowi zmiany treści umowy.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

BRUTTO:

…….……………... złotych 

(słownie złotych: …………………….) 
VAT   

…………………… złotych / ………. %

NETTO:

…………………… złotych

(słownie złotych: …………………….)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT  Numer NIP Zleceniobiorcy ………………….
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktur  częściowych wystawionych przez Zleceniobiorcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie regulowane w następujący sposób:

1) po rozpoczęciu robót: wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu.

2) wartość usługi do faktury częściowej będzie liczona tym samym wskaźnikiem procentowym, co wartość prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót wykonanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym 
w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania.  

3) podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Zleceniobiorcę, będzie końcowy protokół odbioru usługi wskazujący na zakończenie robót budowlanych, końcowe rozliczenie umowy na roboty budowlane i wywiązanie się Zleceniobiorcy 
z obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych

7. Rozliczenie i zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie określonej w ust. 1 umowy, nastąpi na podstawie faktur wystawionych na Gminę Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice NIP 555-19-29-639  odbiorca: Urząd Miejski 
w Chojnicach.
8. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury oraz po przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wszystkich zobowiązań wobec Podwykonawców.

9. Należność za wykonane usługi do dnia odbioru końcowego nie może przekroczyć 90% wartości umownej. Faktura końcowa w wysokości 10% należności umownej może być wystawiona po pozytywnym odbiorze końcowym budowy oraz po dostarczeniu rozliczenia rzeczowo – finansowego budowy.

10. Za nieterminową płatność faktur, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
11. Zleceniodawca przy dokonywaniu płatności należności wynikającej z faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę stosować będzie mechanizm podzielonej płatności (split payment), w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa.

12. Zleceniobiorca zobowiązany jest podać w fakturze rachunek bankowy należący do niego, który jest objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment) – został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa. 

13. Zleceniodawca wstrzyma się z dokonaniem płatności wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8 i 12 nie będzie widniał w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, do czasu pojawienia się tego rachunku w wykazie. 
W niniejszym przypadku Zleceniodawca nie pozostaje w opóźnieniu w płatności wynagrodzenia.

14. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

15. Umowa realizowana będzie przez Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice. 

16. Zamawiający upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

17. W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy, Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót.

Kary umowne

§ 6

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości:

1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy,

b) za nieuczestniczenie w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) organizowanych przez Zleceniodawcę w wysokości 200 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność,

c) w przypadku opóźnienia Zleceniobiorcy w wykonaniu któregokolwiek 
z obowiązków wynikających z umowy w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do dnia realizacji włącznie,

d) za nieprawidłowe potwierdzenie kwoty kontraktowej wartości zrealizowanych robót budowlanych lub nieprawidłowe potwierdzenie kwoty, która bezspornie należy się wykonawcy robót w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek,

e) za każde nieuzasadnione potwierdzenie gotowości obiektu do odbioru, skutkujące niemożnością odbioru w wysokości 2.000 zł,

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy, a także nie przedłożenia jej w terminie, 
o którym mowa w § 13,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 500 zł za każdy przypadek,

2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca poniesie szkodę, to Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy naliczone kary umowne w terminie 7 dni od otrzymania informacji o ich wysokości.

4. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zleceniodawcę bez wcześniejszego wzywania Zleceniobiorcy do ich zapłaty.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

W przypadku prze fakturowania wykonanych robót, akceptowania niewłaściwie wykonanych robót, użycia niewłaściwych materiałów lub dopuszczenia się innych nieprawidłowości skutkujących stratą dla Zleceniodawcy spowoduje, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, że Zleceniobiorca zapłaci jemu odszkodowanie w wysokości poniesionych strat przez Zleceniodawcę.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

§ 8

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2) stwierdzenia, że wykazane w ofercie osoby nie posiadają wymaganych uprawnień budowlanych,

3) wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Odstąpienie od umowy z powodów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Niezależnie od sytuacji określonych w ust. 1 Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od Umowy na Roboty Zleceniodawcy 
z Wykonawcą robót budowlanych. W tej sytuacji Zleceniodawca może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od daty odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą Robót.

4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej 
z podaniem uzasadnienia.

5. Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń stron.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 9

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Zleceniobiorca zobowiązany jest  do dokonania i dostarczenia Zleceniodawcy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od umowy lub otrzymania oświadczenia o jej wypowiedzeniu, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstąpienia robót z udziałem Zleceniodawcy wg stanu na dzień odstąpienia lub do dnia rozwiązania umowy, potwierdzonej przez Zleceniodawcę.

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zleceniodawca wystawi oświadczenie obejmujące wartość wykonanych usług składających się na przedmiot umowy, stanowiącą podstawę do ustalenia rozliczenia między Stronami.

3. Niewykonanie przez Zleceniobiorcę obowiązku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreślonym, upoważnia Zleceniodawcę do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia między nimi.

§ 10

W przypadku stwierdzenia faktu niewłaściwego wykonania obowiązków przez Zleceniobiorcę określonych w umowie, Zleceniodawca może z zachowaniem roszczenia określonego w § 7 umowy, rozwiązać ją w trybie natychmiastowym przez złożenie stosownego oświadczenia woli na piśmie.

§ 11

1. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 
w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i 2 kc.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji niniejszej umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Zleceniobiorca – Oświadczenia

§ 12

1. Zleceniobiorca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w umowie.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej wartości niniejszej umowy i że będzie ono kontynuowane co najmniej do daty zakończenia realizacji usługi.

Umowy o podwykonawstwo
§ 13

1. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom w zakresie tej części przedmiotu umowy, która została wskazana przez niego w jego ofercie chyba, że uzyska zgodę Zleceniodawcy w zakresie powierzenia podwykonawcom innej części przedmiotu umowy na następujących zasadach: 

1) Zleceniobiorca przedkłada Zleceniodawcy projekty umów (również projekty aneksów do umów), które będą zawarte z podwykonawcami. Projekty umów oraz aneksów winny określać zakres, wynagrodzenie, terminy realizacji, zasady dokonywania odbiorów - przy udziale Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy i Podwykonawcy,

2) jeżeli Zleceniodawca, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy lub aneksu, o którym mowa w pkt 1, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub aneksu na warunkach określonych w projekcie,

3) bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umów z podwykonawcami,

4) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach określonych w pkt 1-3, Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy 1 egzemplarz zawartej umowy lub aneksu (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Zleceniobiorcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Zleceniobiorcy. 

3. Jeżeli Zleceniobiorca będzie chciał zmienić podwykonawcę na zasoby którego powoływał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych 
w SIWZ, zobowiązany jest złożyć takie same dokumenty i oświadczenia jakie składał wraz z ofertą dla podmiotu na którego zasoby się powoływał. Zleceniodawca ma prawo odmówić zaakceptowania zmiany takiego podwykonawcy. 

4. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za ustalony w umowie zakres, fakturami wystawionymi za wykonany i odebrany przedmioty umowy, płatnymi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Podwykonawcę. 

6. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 5, Zleceniodawca informuje o tym Zleceniobiorcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

7. Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy) nie może być większa niż wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynikające z umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

8. Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach ze Zleceniodawcą reprezentuje Zleceniobiorca. 

Siła wyższa

§ 14

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

1) na którą Strona nie ma wpływu, 

2) przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, 

4) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie.

2. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki wyliczone w ust 1 są spełnione:

1) wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,

2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, 

5) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna oraz

6) epidemia.

3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań umowy, to Strona ta, da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest niemożliwe. Powiadomienie to będzie dane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą.

4. Po daniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie.

5. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.

6. Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej.

Zmiany treści umowy

§ 15

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jedynie w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, które mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) zmiany terminu realizacji umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych polegającego na:

· wydłużenia terminu realizacji robót budowalnych objętych nadzorem inwestorskim o czas niezbędny na ukończenie robót i ich rozliczenie,

· skróceniu terminu realizacji robót budowalnych w przypadku zrealizowania inwestycji przez Wykonawcę robót budowalnych w terminie krótszym niż zakładanym w umowie o roboty budowalne oraz w przypadku niezrealizowania robót budowlanych w całości (ograniczenie przedmiotu zamówienia),

b) działań organów administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub odmowa ich wydania przez organy administracji (o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy),

c) wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych w ramach umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej lub umowy na roboty budowlane powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy (o ilość dni niezbędnych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilość dni niezbędnych do wykonania prac wynikających ze zmiany projektu, a także o ilość dni niezbędnych do wykonania robót oraz ich rozliczenia),

d) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z wykonawcą robót (o ilość dni potrzebnych do podpisania umowy z następnym wykonawcą robót),

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację zadania (o ilość dni wystąpienia wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunięcia skutków tego zdarzenia),
f) wydłużenia procedury przetargowej (spowodowanej m. in. przedłużeniem przez Zleceniodawcę terminu związania ofertą, wpłynięcia odwołania) (o czas wydłużenia procedury);

2) zmiany wynagrodzenia z podatkiem VAT, wyszczególnionego w § 5 umowy, 
w przypadku zmiany :

a) stawek podatku od towarów i usług VAT, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

e) norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę,

f) zakresu robót objętych nadzorem z uwagi na rezygnację przez Zleceniodawcę 
z części przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót,

3) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w ust. 2 pkt 2) pod lit. a), b), c) i d), Zleceniobiorca wystąpi do Zleceniodawcy z „wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia”, zawierającym szczegółowe kalkulacje obrazujące wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowody potwierdzające założenia, na których te kalkulacje się opierają. W przypadku gdy kalkulacje nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych, Zleceniodawca może odmówić zmiany wynagrodzenia.

Postanowienia końcowe

§ 16

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym nie jest możliwe dokonanie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem uregulowań § 15 umowy.

3. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać temu, co strony ustaliły lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

§ 17

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zleceniodawcy 

i 1 egz. dla Zleceniobiorcy.
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